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Diplomová práce je zaměřena na zpracování projektové dokumentace v rozsahu pro 
provádění staveb bytového domu a následné provedení variantního řešení výplňového zdiva 
spodní skeletové stavby. Byly zvoleny tři varianty, které jsou mezi sebou porovnány dle časo-
vé a finanční náročnosti. 
Součástí diplomové práce je také výkres zařízení staveniště s technickou zprávou 
a jednotlivé technologické postupy vybraných variant. 
Diplomová práce je členěna na textovou a výkresovou část. 
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The thesis is focused on processing of project documentation in the extent of imple-
mentation of construction of a residential building and subsequent execution variant solution 
infill masonry bottom skeletal structure. Three variants were selected, which are compared 
according to time and financial demands. 
The thesis also includes project of equipment the construction site with the technical 
report and individual technological processes of selected options. 
The thesis is divided into text and drawings. 
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Seznam použitého značení 
Délka: milimetr, centimetr, metr, kilometr…[mm, cm, m, km] 
Tlak: megapascal…[MPa] 
Čas: sekunda, minuta, hodina…[s, min, hod] 
Hmotnost: gram, kilogram, tuna…[g, kg, t] 
Plocha: metr čtvereční…[m2] 
Objem: litr, metr krychlový…[l, m3] 
Rychlost: metr za sekundu, metr za minutu, kilometr za hodinu…[m/s, m/min, km/hod] 
Výkon: wat, kilowat, metry krychlové za hodinu, tuna za hodinu…[W, kW, m3/h, t/h] 
Měrný objem: decimetr krychlový na kilogram…[dm3/kg] 
Teplota: stupně celsia…[°C] 
Hustota: kilogram na metr krychlový…[kg/m3] 
Součinitel prostupu tepla: wat na metr čtvereční kelvin…[ W/m2K ]  
 








Balt po vyrovnání…[b.p.v.] 
Číslo…[č.] 
Parcelní číslo…[parc. č.] 
Katastrální území…[k.ú.] 
Tloušťka…[tl.] 
Česká technická norma…[ČSN] 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci…[BOZP] 
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D.2 – Zařízení staveniště 
 







Tématem diplomové práce je návrh variantního řešení a porovnání technologií výpl-
ňového zdiva spodní skeletové stavby. Součástí práce je projektová dokumentace pro prová-
dění staveb bytového domu a dokumentace k zařízení staveniště dle zadání.  
K porovnání variant výplňového zdiva byly zvoleny tři metody. A to zdivo tvořené 
vyzděním z tvárnic ztraceného bednění se svislou výztuží a následným vyplněním betonové 
směsi, zdivo vyzděné vápenopískovými tvárnicemi Silka s podélnou výztuží Murfor vkláda-
nou do ložných spár a zdivo tvořené monolitickou železobetonovou konstrukcí. 
K jednotlivým variantám jsou zhotovené rozpočty a časové harmonogramy, podle kterých 
jsou tyto varianty dále porovnávané.  
Diplomová práce se skládá ze tří hlavních částí, a sice z textové části, technologické 
části a výkresové části. Textová část obsahuje průvodní a technickou zprávu dle vyhlášky 
č. 499-2006 stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů. V průvodní zprávě najdeme 
základní údaje o stavbě a stavebním pozemku. Technická zpráva nám podrobněji popisuje 
architektonické, konstrukční a technické řešení stavby. 
Technologická část zahrnuje technickou zprávu zařízení staveniště, technologické po-
stupy výplňového zdiva spodní skeletové stavby vybraných metod, rozpočty vybraných metod 
výplňového zdiva a jejich časové plánování. 
Výkresová část práce pak obsahuje projektovou dokumentaci k provádění stavby by-
tového domu a výkres zařízení staveniště 






2. DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (dle Vyhl. 
499/2006 Sb.) 
Obsah 
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ................................................................................................ 16 
A.1 Identifikační údaje ......................................................................................................... 16 
 A.1.1 Údaje o stavbě ..................................................................................................... 16 
 A.1.2 Údaje o stavebníkovi ........................................................................................... 16 
 A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace .................................................... 16 
A.2 Seznam vstupních podkladů .......................................................................................... 16 
A.3 Údaje o území ................................................................................................................ 17 
A.4 Údaje o stavbě ............................................................................................................... 17 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení .................................. 17 
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ..................................................................... 20 
B.1 Popis území stavby ............................................................................................................ 20 
B.2 Celkový popis stavby .................................................................................................... 20 
 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek ................................ 20 
 B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení .................................................... 21 
 B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby ..................................................... 22 
 B.2.4 Bezbariérové užívání stavby ................................................................................ 22 
 B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby ............................................................................. 22 
 B.2.6 Základní charakteristika objektu .......................................................................... 23 
 B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení ...................... 23 
 B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení ................................................................................ 23 
 B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi .......................................................................... 23 
 B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
 23 
           B.2.11 Ochrana stavby před negativními vlivy vnějšího prostředí ............................... 23 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu .......................................................................... 24 
B.4 Dopravní řešení ............................................................................................................. 24 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav .......................................................... 24 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana ................................................. 25 
B.7 Ochrana obyvatelstva .................................................................................................... 26 
15 
 
B.8 Organizace výstavby ..................................................................................................... 26 
C. SITUAČNÍ VÝKRESY ............................................................................................... 27 
D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 
ZAŘÍZENÍ .............................................................................................................................. 28 
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu .................................................. 28 
 D.1.1 Architektonicko - stavební část ........................................................................... 28 
 D.1.2 Stavebně konstrukční řešení ................................................................................ 29 
 D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení ................................................................................ 35 
 D.1.4 Technika prostředí staveb .................................................................................... 35 
D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení ................................................ 35 
E. DOKLADOVÁ ČÁST ................................................................................................. 36 
E.1 Vytyčovací výkres jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních předpisů . 36 





















A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby:  Bytový dům Na vyhlídce 
Místo stavby:  Na vyhlídce 12 
Opava 746 26 
Kraj:   Moravskoslezský 
Parcelní číslo:  254/4 
Charakter stavby: novostavba 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Název:   Statutární město Opava 
Adresa:  Horní náměstí 69 
Opava 746 26 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Jméno:  Bc. Adam Řeháček 
Adresa:  Severní 327/14 
Píšť 747 18  
 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
Podklady pro dokumentaci pro provádění stavby: 
 Katastrální mapa 
 Fotodokumentace lokality 
 Studie stavby 
 Příslušné právní předpisy a normy 
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A.3 Údaje o území 
Území se nachází na okraji města Opava v katastrálním území Opava. Objekt bude re-
alizován na parcele č. 254/4. V současnosti je pozemek zapsán na katastru nemovitostí jako 
nezastavěný. Pozemek je mírně svažitý s nadmořskou výškou 245,250 m n. m. Srovnávací 
rovina ± 0,000 = úroveň podlahy prvního nadzemního podlaží se vztahuje k nadmořské výšce 
245,00 m n. m. Veškeré požadavky dotčených orgánů byly splněny. 
Tato parcela není doposud využívaná a je majetkem investora. Staveniště je způsobilé 
pro záměr investora. 
A.4 Údaje o stavbě 
Jedná se o novostavbu bytového domů. Objekt bude mít dvě nadzemní podlaží a jedno 
podzemní podlaží. Obě nadzemní podlaží slouží jako bytové prostory. V celém objektu 
se nachází dvanáct bytů z toho osm bytů v 1.NP a čtyři v 2.NP. Podzemní podlaží bude slou-
žit jako garáž. 
Objekt je řešen jako prefabrikovaná skeletová konstrukce se zděným výplňovým zdi-
vem. Zastřešení bude řešeno plochou střechou. 
Stavba bude trvalého charakteru a nepodléhá žádným zvláštním předpisům. Veškerá  
projektová dokumentace je vypracovaná v souladu se zákonem 183/2006 Sb. - Zákon 
o územním plánování a stavebním řádu a dle jeho prováděcích předpisů. Navržený objekt 
respektuje vyhlášku č. 268/2009 Sb. - O technických požadavcích na stavby. Výjimky a úle-
vová řešení nejsou stanoveny. 
Zastavěná plocha: 1034 m2 
Obestavěný prostor: 10 414 m3 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zaří-
zení 
SO 01  Bytový dům 
SO 02  Plynovodní přípojka 
SO 03  Přípojka NN 
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SO 04  Přípojka vodovodu 
SO 05  Přípojka kanalizace 
 
SO 01 Bytový dům 
Základy 
Základy jsou tvořeny ŽB prefabrikovanými patkami a ŽB prefabrikovanými pásy. ŽB 
prefa patky jsou navrženy z železobetonu třídy C30/37 a jednotlivé dobetonávky jsou prove-
deny monoliticky z prostého betonu třídy C30/37. Na jednotlivé základové patky se položí ŽB 
prefabrikované trámy z betonu C30/37. Mezi jednotlivé základové patky se zhotoví betonový 
podklad tl.150mm. 
Konstrukční systém 
Svislý nosný konstrukční systém tvoří železobetonové prefabrikované sloupy o půdo-
rysných rozměrech 400mm x 400mm. ŽB sloupy jsou vyrobeny z betonu třídy C30/37 a vý-
ztuže 10ØV20 a třmínky Ø6. Stropní systém je řešen průvlaky, které jsou položeny na slou-
pech. Tyto průvlaky jsou tvaru obráceného „T“ a „L“. Kolmo na směr průvlaku jsou uloženy 
ztužidla. Vodorovné konstrukce jsou řešeny jako prefabrikované stropní panely Spiroll. Ob-
vodové výplňové zdivo je vyzděno z materiálu společnosti Silka typ S12-1800. Vnitřní dělicí 
zdivo je vyzděno z tvárnic Silka S20 – 2000. Na vnitřní nenosné zdivo tl. 100 mm je použito 
příčkové zdivo Ytong P2-500. Obvodové zdivo je zatepleno kontaktní tepelnou izolaci EPS 
70F. V místech pod terénem je zdivo zatepleno pomocí EPS PERIMETR tl.100mm. Schodiš-
tě je tvořeno jako monolitické železobetonové. 
Zastřešení 
Konstrukce střechy je provedena jako plochá střecha jednoplášťová. Nosnou kon-
strukci střechy tvoří stropní panely Spiroll. Dešťová voda je spádována do čtyř střešních vto-
ků. Kolem celé střechy je provedena atika ze zdiva Silka S12- 1800, která je dále zateplena 
EPS 70F v tl.200mm.  
 
SO 02 Plynovodní přípojka 
Přípojka PE 32 x 3,0, napojena na veřejný plynovod vedený v ulici Na vyhlídce. Délka 




SO 03 Přípojka NN 
Kabelové napojení A1 25 mm2, zemní kabel. 
SO 04 Přípojka vodovodu 
Přípojka PEHD 63x5,8, napojena na veřejný vodovod vedený v ulici Na vyhlídce. 
Délka přípojky 15,500 m. 
SO 05 Přípojka kanalizace 
Přípojka PE 250 x 6,2 mm, napojená na veřejnou kanalizací v ulici Na vyhlídce. Délka 
















B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
B.1 Popis území stavby 
Pozemek na parcele č. 254/4 o celkové výměře 4 395,84 m2 má tvar pravidelného ob-
délníku. V Katastru nemovitostí (KN) je pozemek veden jako nezastavěný a v současné době 
nevyužívaný. Pozemek je mírně svažitý k jihozápadní straně. Na pozemku se nachází dva 
jehličnaté stromy (stáří cca 10 let). Pozemek je zatravněn. Složení základové půdy je tvořeno 
štěrkopískem. Severní, jižní a východní strana je lemovaná místními komunikacemi. Západní 
strana pozemku sousedí s nezastavěným pozemkem. 
Na základě provedených zkoušek o výskytu radonu nebyl zjištěn průnik a následně ri-
ziko radonu. Po provedení hydrogeologického průzkumu byla zjištěna hladina podzemní vody 
v hloubce -5,030 m od upraveného terénu. Lokalita se nenachází v záplavovém ani poddolo-
vaném území, není tedy nutné zavádět žádná zvláštní ochranná opatření. 
Tato parcela není doposud využívaná a je majetkem investora. 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Objekt je navržen jako třípodlažní bytový dům s dvěma nadzemními a jedním pod-
zemním podlažím. Podzemní podlaží bude sloužit jako garáž pro obyvatele bytového domů. 
V garáži se nachází šestnáct parkovacích stání pro osobní automobily. Příjezd do garáže je 
zajištěn rampou vedoucí z ulice Hájová. V podzemním podlaží se dále nachází kotelna a 
schodišťový prostor. 
Do objektu vede vstupní chodník s šířkou 3,40 m vedoucí z ulice Na vyhlídce. V 1.NP 
se nachází volný vstup do objektu, odkud se dále dostáváme buď to do jednotlivých bytů, 
garáže nebo do 2. NP. Celkový počet bytů v 1.NP je osm. Každý byt se skládá ze zádveří 
(3,12 - 3,30 m2), šatny (4,21 - 4,52 m2), chodby (3,1 - 3,69 m2), WC (2,35 - 2,75 m2), koupel-
ny (4,11 - 5,05 m2), ložnice (13,75 - 14,3 m2), obývacího pokoje s kuchyňským koutem 
(23,18 - 25,01 m2) a lodžií (3,51 - 3,72 m2). Byty jsou propojené halou (225,2 m2). 
V 2.NP se dále nacházejí 4 byty. Prví dva byty jsou složeny ze zádveří (2,10 m2), šat-
ny (2,70 - 2,98 m2), chodby (5,88 m2), koupelny (3,60 - 4,0 m2), WC (1,8 - 2,0 m2), ložnice 
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(12,79 m2), pokoje (13,52 m2), obývacího pokoje s kuchyňským koutem (34,87 - 36,06 m2), 
komorou (1,8 - 1,96 m2) a terasou (92,17 - 92,61 m2). Druhé dva byty obsahují zádveří (2,24 
m2), šatnu (4,0 m2), chodbu (16,63 m2), koupelnu (4,49 m2), WC (2,30 - 2,54 m2), technickou 
místnost (4,35 - 4,65 m2), pracovnu (8,99 - 9,59 m2), ložnici (15,85 m2), pokoje (14,94 m2), 
obývací pokoj s kuchyňským koutem (43,37 - 44,58 m2), a terasu (47,23 m2).  V 2.NP se dále 
nachází hala, která umožňuje přístup do těchto bytů. 
Všechny podlaží spojuje monolitické ŽB schodiště a výtah. 
Napojení elektřiny je provedeno pomocí přípojkové skříně s elektroměrnou soustavou, 
která je umístěna 1 m od hranice pozemku. Přípojka nízkotlakého plynu je rovněž napojena 
na přípojkovou skříň, v níž je umístěn hlavní uzávěr plynu spolu s elektrickým rozvaděčem. 
Z uličního řádu je napojen vodovod do vodovodní šachty s vodoměrnou soustavou, která 
je umístěna na pozemku 1 m od hranice pozemku. Napojení kanalizace na objekt je provede-
no pomocí kanalizační šachty umístěné 1,5 m od hranice pozemku. Všechny inženýrské sítě 
jsou napojeny z ulice Na vyhlídce. Ostatní inženýrské sítě (sdělovací kabely) jsou vedeny 
v ulici Na vyhlídce. 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
Urbanistické řešení: 
Objekt Bytového domu je situován v zastavěném území v obytné zóně na území města 
Opava. Podélná osa bytového domu je situována rovnoběžně s uliční osou komunikace 
Na vyhlídce. Povrch komunikace je asfaltový. Povrch parkovacích stání je betonový stejně 
jako povrch rampy. Komunikace navazuje na 5 stání pro osobní auta + 1 stání pro osoby 
s tělesným postižením. Komunikace a parkoviště se nachází na jižní straně pozemku. Vstupní 
komunikace je provedena pomocí chodníku, který je přímo napojený na místní komunikační 
cestu. 
Vstup do objektu je s ohledem na tělesné postižené osoby řešen pomocí svahování 2% 
směrem od objektu. Objekt není z žádné strany oplocen. Objekt je v souladu s regulačním 
plánem pro dané území. 
Architektonické a dispoziční řešení: 
Architektonické řešení celé budovy je realizováno za nejnovějších trendů všech mož-
ných dostupných materiálů. Na vnější fasádě je patrné vnitřní uspořádání stavby, které je ar-
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chitektonicky zohledněno a maximálně zesymetrizováno, tak aby budova působila jako celek 
co nejlépe zapadající do zastavěného území s ohledem na životní prostředí. Bytový dům je 
charakterizován svým půdorysem obdélníkového tvaru. Budova je třípodlažní, podsklepená. 
Vstup do objektu je z jižní strany objektu. Vstup do objektu je vypracován bezbariérově 
a jako spojovací článek mezi vstupem do budovy a komunikací slouží zpevněná plocha z be-
tonových dlaždic. Dispozice objektu vychází z jednoduchosti stavby a maximálně možné 
úspory tepla. V přízemí se nachází hala, z ní se dále vstupuje do jednotlivých bytů. Hala plní 
funkci spojovací mezi jednotlivými byty a patry. V přízemí je osm bytů nižší kategorie, při-
čemž každý byt je složen ze zádveří, šatny, chodby, wc, koupelny, ložnice, obývacího pokoje 
s kuchyňským koutem a otevřenou lodžií. V 2.NP se dále nachází 4 byty vyšší kategorie slo-
žené ze zádveří, šatny, chodby, koupelny, wc, ložnice, pokoje, obývacího pokoje 
s kuchyňskou linkou, komorou a terasou. Podzemní podlaží je řešeno jako parkovací stání pro 
16 osobních automobilů. Vjezd do podzemí je řešen rampou na severní straně objektu.  Roz-
místění prostorů je patrné z přiložených výkresů. V bytovém domě je pro komunikační poža-
davky proveden výtah spojující všechny podlaží a hlavní schodiště spojující 1.NP a 2.NP a 
jedno vedlejší schodiště spojující 1.PP s 1.NP.  
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Objekt neobsahuje provozní část či technologii výroby. Objekt je určen pouze pro 
bydlení. 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Vstup do objektu je řešen bezbariérově, stejně jako hlavní komunikační prostor domu, 
ze kterého je umožněn vstup do jednotlivých bytů. Tento prostor je navíc opatřen výtahem do 
všech podlaží objektu. Vnější zpevněné plochy, chodníky a přístup z parkoviště budou rovněž 
řešené dle platných zákonných ustanovení pro bezbariérovost. 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při provozu se vychází z platných norem 
a předpisů, které budou při užívání objektu dodržovány. Objekt bude využíván pouze k účelu, 
ke kterému je určen. U objektu budou v průběhu užívání stavby pravidelně prováděny běžné 
údržbové práce a opravy. Stavba nevyžaduje zvláštní údržby. Řádným užíváním stavby bude 
zajištěna bezpečnost uživatelů. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektu 
Jedná se o novostavbu sloužící pro bydlení. 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Není předmětem diplomové práce. 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Stavba je navržena dle platných předpisů a norem a splňuje požadavky na zachování 
únosnosti a stability konstrukce po určitou dobu, omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve 
stavbě, omezení šíření požáru na sousední stavbu, umožnění evakuace osob a zvířat, umožně-
ní bezpečnostního zásahu jednotek požární ochrany. Předmětem řešení této diplomové práce 
není posouzení požární bezpečnosti objektu. 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
Stavba je navržena s ohledem na minimalizaci energetických ztrát. Objekt splňuje 
všechny dílčí požadavky normy pro tepelně technické posouzení budov. 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komu-
nální prostředí 
Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhl. o obecných 
technických požadavcích na výstavbu č. 137/1998 Sb. a vyhl. č. 502/2006 Sb. o změně vy-
hlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu. Dokumentace je v souladu s dotče-
nými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN a požadavky na ochranu zdraví 
a zdravých životních podmínek dle oddílu 2 výše zmíněné vyhlášky č. 137/1998 Sb. A vyhl. 
č. 502/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Dokumentace splňuje příslušné předpisy a po-
žadavky jak pro vnitřní prostředí stavby, tak i pro vliv stavby na životní prostředí. 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními vlivy vnějšího prostředí 
Radonový index je nízký, a tudíž není potřeba zvláštních opatření. Oblast se nenachází 




B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
KANALIZACE 
Splaškové vody jsou svedeny do veřejné kanalizační sítě vedenou v ulici Na vyhlídce 
přípojkou PE 250 x 6,2 mm. Délka přípojky 17,500 m. 
VODOVOD 
Objekt je napojen na veřejný vodovod vedený v ulici Na vyhlídce přípojkou PEHD 
63x5,8. Délka přípojky 15,500 m. 
VYTÁPĚNÍ 
Vytápění objektu je řešené jako elektrické. 
ELEKTROINSTALACE 
Objekt je připojen na veřejnou podzemní síť pomocí podzemního vedení NN, zemní 
kabel A1 25 mm2. 
PLYN 
Objekt je napojen na veřejný plynovod vedený v ulici Na vyhlídce přípojkou PE 32 x 
3,0. Délka přípojky 5,112 m. 
B.4 Dopravní řešení 
Z jižní strany z ulice Na vyhlídce je umístěno parkoviště pro 5 stání pro osobní auta + 
1 stání pro osoby s tělesným postižením. Parkoviště se nachází na jižní straně pozemku. Par-
kování pro uživatele bytového domů je řešeno parkováním v suterénu. Vjezd do suterénu je 
zajištěn rampou navazující na pozemní komunikaci ulice Hájová situovaná na severní straně 
objektu. Komunikace pro pěší je provedena pomocí chodníku, který je přímo napojený na 
místní komunikační cestu. Vjezd na pozemek je proveden z asfaltového silničního materiálu, 
parkovací místa na stání a pěší komunikace je provedena ze zámkové betonové dlažby. 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
V místě umístění stavby bude sejmuta ornice v dostatečné hloubce pro provedení zalo-
žení objektu. Sejmutá ornice a odkopaný terén budou využity po dokončení stavby a na po-
zemku jako drobnější terénní úpravy. V současnosti je pozemek pokryt travnatým porostem 
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a náletovou i vzrostlou zelení, která bude před zahájením stavby pokácena. Ponechané budou 
pouze dva vzrostlé kaštany (viz výkres č. C.1- koordinační situace). 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
Výstavba bytového domů a následně jeho provoz nebude mít jakýkoliv negativní do-
pad na životní prostředí. Při výstavbě bytového domů se budou pro stavební práce používat 
běžné stavební technologie, které nebudou mít negativní vliv na životní prostředí. Na zdejší 
vzrostlé stromy bude brán zřetel při jakékoliv práci v jejich blízkosti. Stromy na pozemku 
budou zachovány. S odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, bude nakládáno 
v souladu s platným zněním zákona č.185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů. 
Stavební odpad bude tříděn a bude s ním zacházeno povoleným, zákonem daným způsobem. 
Vytříděný stavební odpad se zlikviduje buďto recyklací anebo se odveze na povolenou sklád-
ku, kde se uloží, popřípadě se vybere odborná firma, která tyto odpady zlikviduje. Při výstav-
bě BD vznikají odpady, které spadají do skupiny 17 (stavební a demoliční odpady) dle vy-
hlášky č. 381/2001 Sb. katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů ve znění pozdějších 
předpisů. 
V průběhu využívání stavby bytového domu je potřeba: 
- minimalizace odpadů a jejich vznik 
- třídění odpadů na jednotlivé druhy 
- maximální recyklace recyklovatelného materiálu a s tím spojená minimalizace  
ukládání odpadů na skládky 
 
Kategorizace odpadů dle vyhlášky č.381/2001 Sb. 
Stavební a demoliční odpady – Odhadované množství 
Odpady vzniklé výstavbou bytového domu: 
Název:   Katalogové číslo:   Hmotnost:   Kategorie odpadu: 
Beton    17 01 01    1,1t     O 
Dřevo    17 02 01    0,9t      O 
Sklo    17 02 02    0,5t      O 
Plasty    17 02 03    0,8t      O 
Železo a ocel   17 04 05    0,4t      O 
Směsné stavební  17 09 04    1,0t      O 
a demoliční odpady 
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Odpady vzniklé užívání objektu: 
Název:   Katalogové číslo:   Hmotnost (t/rok):  Kategorie odpadu: 
Zářivky   20 01     21* 0,01t     N 
Směsný komunální  20 03 01    3t      O 
Odpad 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Objekt nebude mít negativní vliv na ochranu obyvatelstva. Po dobu výstavby bude 
areál stavby oplocen dle platných předpisů BOZP. 
B.8 Organizace výstavby 















C. SITUAČNÍ VÝKRESY 
Viz. příloha: 


























D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A 
TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
D.1.1 Architektonicko - stavební část 
Architektonické řešení celé budovy je realizováno za nejnovějších trendů všech mož-
ných dostupných materiálů. Na vnější fasádě je patrné vnitřní uspořádání stavby, které je ar-
chitektonicky zohledněno a maximálně zesymetrizováno, tak aby budova působila jako celek 
co nejlépe zapadající do zastavěného území s ohledem na životní prostředí. Bytový dům je 
charakterizován svým půdorysem v obdélníkovém tvaru. Budova je třípodlažní, podsklepená. 
Vstup do objektu je z jižní strany objektu. Vstup do objektu je vypracován bezbariérově 
a jako spojovací článek mezi vstupem do budovy a komunikací slouží zpevněná plocha z be-
tonových dlaždic. Dispozice objektu vychází z jednoduchosti stavby a maximálně možné 
úspory tepla. V přízemí se nachází hala, z ní se dále vstupuje do jednotlivých bytů. Hala plní 
funkci spojovací mezi jednotlivými byty a patry. V přízemí je osm bytů nižší kategorie, při-
čemž každý byt je složen ze zádveří, šatny, chodby, wc, koupelny, ložnice, obývacího pokoje 
s kuchyňským koutem a otevřenou lodžii. V 2.NP se dále nachází čtyři byty vyšší kategorie 
složené ze zádveří, šatny, chodby, koupelny, wc, ložnice, pokoje, obývacího pokoje 
s kuchyňskou linkou, komorou a terasou. Podzemní podlaží je řešeno jako parkovací stání pro 
16 osobních automobilu. Vjezd do podzemí je řešen rampou na severní straně objektu.  Roz-
místění prostorů je patrné z přiložených výkresů. V bytovém domě je pro komunikační poža-
davky proveden výtah spojující všechny podlaží, hlavní schodiště spojující 1.NP a 2.NP 
a jedno vedlejší schodiště spojující 1.PP s 1.NP.  
Orientační statistické údaje o stavbě: 
Celková zastavěná plocha: 1034 m2 
Celkový obestavěný prostor: 10 414 m3 





D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
Přípravné stavební práce 
Před započetím stavebních prací na bytovém domě je potřeba zřídit zařízení staveniště. 
ZS je nedílnou součástí projektu. Skládá se hlavně ze zpevněné komunikační plochy, uzamy-
katelného skladu, skládek, deponie, oplocení a provizorního zázemí pro stavební dělníky, 
stavbyvedoucího, vrátného atd. Na stavbu bude dovezeno osm mobilních stavebních buněk 
pro potřeby zaměstnanců a 1 stavební buňka jako uzamykatelný sklad. Dále se bude muset 
provést napojení inženýrských sítí na staveniště z veřejných sítí. Napojení bude z části trvalé 
a z částí provizorní. Před samotným zahájením stavebních prací musí být vytyčeny všechny 
stávající inženýrské sítě a rozvody, které jakkoliv zasahují do budoucí stavby či pozemku. 
Vytyčení stavby se provede jak polohově podle koordinační situace tak i výškově, kdy se od-
vodí od čisté podlahy u vchodu do objektu ±0,000 – výška od rostlého terénu. Vytyčení pro-
vede specializovaný geodet. 
Zemní práce: 
Z územního rozhodnutí je zřejmé, že se objekt musí nejprve vytýčit a výškově označit. 
K tomu nám poslouží lavičky, které se osadí na rohy budovy a na strany mezi ně. Jako hlavní 
bod zemních prací je skrývka ornice, která se sejme do hloubky 200 mm. Skrývka má třídu 
těžitelnosti 1. Zemina ze skrývky se uloží na mezideponii, odkud bude následně použita na 
dokončovací práce při konečné fázi výstavby. Dalším hlavním bodem v této kapitole jsou 
výkopové práce, které se budou provádět strojně. Nejprve se vykope ve třídě těžitelnosti 3, 
stavební jáma do hloubky -3,865 m. Dále se vykopou základové pásy do hloubky -4,615, kte-
ré mají třídu těžitelnosti 3. Vytěžená hornina se odveze na skládky k tomu předem určené. 
Část zeminy se uloží na staveništi a zbytek se odveze na trvalou skládku mimo staveniště. 
Těsně před uložení samotných betonových patek je potřeba provést štěrkový podsyp z kame-
niva frakce 8-32mm. Výkopové práce, kde se bude provádět dodatečné monolitické základy 
je potřeba základovou spáru ručně začistit. Z geologického průzkumu vyplývá, že podmínky 






Základové konstrukce a podkladní betony: 
Z hydrogeologického průzkumu vyplývá, že hladina podzemní vody se nachází 
v hloubce - 5,030 m, a tím do základových konstrukcí nezasahuje. Základy jsou tvořeny ŽB 
prefabrikovanými patky a částečně monolitickými ŽB pásy. ŽB prefa patky jsou provedeny 
jako dvoustupňové s půdorysnými rozměry v horní části 450 x 450mm a v dolní části 
1250 x 1250mm. ŽB prefa patky jsou navrženy z železobetonu třídy C30/37 a jednotlivé do-
betonávky jsou provedeny monoliticky z prostého betonu třídy C30/37. Tyto monolitické zá-
klady se v místě napojení na prefabrikované dílce vetknou na předem připravené konzoly 
z výztuže, rozměry dle výkresu základů. ŽB patky jsou provedeny v hloubce – 4,615 m pod 
terénem. Před uložením základových patek je potřeba provést na základovou spáru betonový 
podklad tl. 100 mm a zároveň před provedením monolitických základů je potřeba provést 
štěrkový podsyp z kameniva frakce 8-32mm v tl. 100 mm. Uložení základových patek na be-
tonový podklad se provede až po uložení ležatých kanalizačních rozvodů. Jednotlivé prefa 
prvky základů se ukládají do svahovaného výkopu a po jejich provedení bude proveden zhut-
něný zpětný zásyp. Na jednotlivé základové patky se položí žb trámy šířky 450 mm a výšky 
900 mm. Vše je detailněji zaznačeno ve výkresu základů. Mezi jednotlivé základové patky se 
zhotoví betonový podklad tl.150mm. 
Na podkladní beton opatřený dvojitou vrstvou penetračního nátěru se položí asfaltový 
pás Glastek Speciál. Na takto připravenou plochu uděláme ochranou bet. mazaninu na níž 
položíme tepelnou izolaci Rigifloor 4000. Kompletní skladba podlahy je patrná z výkresu 
řezu.  Navrženou hydroizolaci vyvedeme min.250mm nad okapový chodník. Provede se 
ochrana základové spáry dle platné normy (731000) ČSN EN 1997-1 
Konstrukční systém: 
Svislý nosný konstrukční systém tvoří železobetonové prefabrikované sloupy o půdo-
rysných rozměrech 400mm x 400mm. Sloupy budou výšky 3050mm. Spoje mezi jednotlivý-
mi sloupy jsou zajištěny vytaženou výztuží procházející průvlakem k dalšímu sloupu. To sa-
mé je provedeno u základové patky. ŽB sloupy jsou vyrobeny z betonu třídy C30/37 a výztu-
že 10ØV20 a třmínky Ø6. Ve výkresech jednotlivých půdorysů 1.NP, 2.NP, stropě a řezech 
jsou jednotlivé sloupy označeny pro jednoduchou orientaci. Sloupy jsou označeny A1-F5. 
Nedílnou součástí stropního systému jsou průvlaky, které jsou položeny na sloupech. Tyto 
průvlaky jsou tvaru obráceného T se šířkou 800 mm a výškou 500 mm a L se šířkou 600 mm 
a výškou 500mm. Spoje průvlaků jsou provedeny na ozub v místech nulových momentů 
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cca v 1/5 průvlaku. Kolmo na směr průvlaku jsou uloženy ztužidla, výšky 250 mm a šířky 400 
mm. Obvodové výplňové zdivo je vyzděno z materiálu společnosti Silka typ S12-1800 
(300 x 249 x 249 mm). Tyto stěny jsou provedeny v šířce 300 mm. Jako spojovací prvek 
je navržena na výplňové zdivo Silka zdící malta SILKA (5 Mpa). Schodišťová mezipodesta je 
uložena na nosném zdivu Silka S12-1800 tl. 300 mm. Vnitřní dělící zdivo je vyzděno na mal-
tu Silka (5 MPa) z tvárnic Silka S20 – 2000 (200 x 249 x 249 mm). Na vnitřní nenosné zdivo 
tl. 100 mm je použito příčkové zdivo Ytong P2-500 o rozměrech (100 x 249 x 599 mm). Příč-
kové zdivo se bude realizovat za pomocí zdící malty Ytong s pevností 5Mpa. U okenních 
a dveřních překladů budou na ostění, parapet použity cihly Silka, které se patřičně upraví 
tak, aby byla vytvořena ve zdivu drážka 250mm pro vložení tepelné izolace XPS tl.30mm 
z důvodu přerušení tepelného mostu. V místech budoucích otvorů jsou navrženy překlady 
Ytong NOP. Venkovní skladba omítky je navržena z tepelné izolace EPS 70F, sklotextilní 
síťoviny a omítkového systému BAUMIT Granopor (škrábaná silikonová omítka). V místech 
pod terénem bude skladba vnějšího kontaktního systému složená z EPS PERIMETR 
tl.100mm. U vnějších stěn tl. 300 mm bude vložena TI z EPS tl. 50 mm mezi překlady, tak 
aby byla blíže k exteriéru. 
Stropní konstrukce: 
Stropy nad suterénem, přízemím a 2. patrem jsou navrženy jako železobetonové stropy 
tl. 250 mm. Stropními prvky jsou železobetonové dutinové stropní panely Spiroll 
tl. 250mm, třída betonu C50/57, které jsou položeny uloženy na MC 30 tl.10mm. Na stavbě 
byly použity tři šířky panelů 1190 mm, 1000 mm a 7000mm. Tyto stropní panely jsou ulože-
ny na ŽB průvlacích z betonu třídy C30/37 a výztuží 8ØV20. Na konci stropu kolmo na ulo-
žení ŽB průvlaků je provedeno ztužení celého skeletu pomocí ztužidel ze stejného materiálu 
a výztuží 6ØV20. V místech provedení prostupů je provedena výměna pomocí ocelové výmě-
ny a betonu C30/37 vyztuženo výztuží 5ØV20. Veškeré prováděcí práce jsou prováděny pod-
le prováděcího nejnovějšího vydání Prefa BRNO. Výkresy stropní konstrukce jsou zpracová-
ny v projektové dokumentaci (viz. výkres stropů) 
Schodiště, rampa: 
Jako vertikální komunikace mezi jednotlivými podlažími slouží jedno hlavní dvoura-
menné levotočivé schodiště a jedno vedlejší pravotočivé schodiště. Schodiště je prefabrikova-
né železobetonové. Konstrukce schodiště je tvořeno z betonu C30/37 a výztuží 6ØV20. Na 
staveniště bude schodiště dovezeno ve 3 dílech (2 schodišťové ramena a podesta), které se 
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následně jeřábem uloží na strop a nosné stěny. Jako povrchová úprava je zde zvolena kera-
mická dlažba na lepící tmel. Zábradlí je tvořeno ocelovými trubkami s pozinkovanou povr-
chovou úpravou v podobě barvy béžové a dřevěným madlem profilu 40 mm. V bytovém do-
mě je jeden výtah značky Otis, typ Gen2. Výtah bude sloužit jako hlavní spojovací můstek 
mezi jednotlivými patry. Pro provoz výtahu je použit hydraulický systém. Výtahy mají ko-
nečnou povrchovou úpravou stříbrné barvy. 
Zastřešení budovy: 
Konstrukce střechy je provedena jako plochá střecha jednoplášťová. Dešťová voda 
je spádována do čtyř střešních vtoků. Kolem celé střechy je provedena atika ze zdiva Silka 
S12-1800, která je dále zateplena EPS 70F v tl.200mm. Skladba střechy S7 je uvedena 
viz. výkres č.7 - plochá střecha. 
Příčky: 
Vnitřní nenosné stěny se skládají ze zděných cihel Ytong P2-500 o rozměrech 
(100 x 249 x 599mm) na maltu Ytong (5Mpa). Příčky budou provedeny dle technického 
předpisu výrobce.  
Překlady: 
Nadokenní a nadedveřní překlady pro stěny budou provedeny z Ytong NOP. U oken-
ních a dveřních překladů budou na ostění, parapet použity cihly Silka, které se patřičně upraví 
tak, aby byla vytvořena ve zdivu drážka 250mm pro vložení tepelné izolace XPS tl.30mm 
z důvodu přerušení tepelného mostu. 
Podhledy a opláštění: 
V místnostech jsou použity sádrokartonové desky Rigips podle účelu místností (zele-
né, bílé) tl. 12,5 mm upevněné na konstrukci (profily R-CD montážní, profily R-CD nosné, 
profily R-UD) s parotěsnou zábranou. Vše bude provedeno dle technologického předpisu spo-
lečnosti Rigips. 
Podlahy: 
Podlahy v objektu jsou řešené keramickou dlažbou a laminátovou podlahou. Podlaha 
v suterénu je z betonové stěrky ošetřené nátěrem. Přesné skladby podlah a jednotlivé tloušťky 
jejich vrstev jsou řešeny v realizační dokumentaci viz. výkres řezu a viz. výpis místností na 
výkresech jednotlivých půdorysů. Všechny podlahy jsou navrženy dle hygienických norem. 
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V betonových mazaninách jsou vedeny dilatační spáry v úsecích 3x3m. Vedení instalací v 
podlahách je nutné provést dle jednotlivých projektů před jejich realizací. Podlahy jsou odizo-
lovány od svislých stěn 10 mm izolační páskou. 
Hydroizolace, parozábrany a geotextilie: 
Na podkladní beton opatřený dvojitou vrstvou penetračního nátěru se položí asfaltový 
pás Glastek 40 Speciál.  Navrženou hydroizolaci vyvedeme min.300mm nad okapový chod-
ník. V místnostech jako je prádelna, koupelna (viz výpis místností) se provede hydroizolace 
podlah. Jako hydroizolaci podlah provedeme ochranou hydroizolační hmotu, kterou musíme 
vytáhnout podél stěn min.200mm na stěny. Ukončení provedeme pomocí koutového dilatač-
ního profilu. Mezi tepelnou (zvukovou) izolaci a betonovou mazaninu vložíme separační 
vrstvu z PE fólie. 
Tepelná, zvuková a kročejová izolace: 
V celém domě je v podlahách použitá tepelná izolace Rigifloor 4000 tl. 100/50 mm. 
Budova bude kontaktně zateplena tepelnou izolací polystyrén EPS 70 F tl.200mm. Do výšky 
300mm nad terénem bude použita tepelná izolace EPS Perimetr v tl. 100mm. 
Omítky: 
Povrchové úpravy budou vyhovovat technickým, provozním a hygienickým požadav-
kům. Vnitřní omítky zdí a stropů budou provedeny v systému Baumit. Na zdivo Ytong, Silka 
se provede Baumit lepící stěrka na kterou následně přijde Baumit vnitřní sádrová štuková 
omítka.  
Sádrokartonové povrchy budou přetmeleny a přebroušeny dle montážních příruček 
fy RIGIPS. 
 
Vnější skladba vrstev:- baumit lepící stěrka 3mm (sklotextilní síťovina 0,2mm) 
- baumit Granopor základ 2mm 
- baumit Granopor omítka 3mm 






Skladba u soklu:  - lepící a stěrková hmota baumit 
- tepelná izolace EPS perimetr tl.100mm 
- baumit lepící stěrka 3mm 
- baumit podkladní nátěr 
- mozaiková omítka Mosaik TOP 
 
Obklady a dlažby: 
Pro vnitřní obklady a dlažby použijeme keramické obklady. Tvary, barvy a velikosti si 
vybere sám investor po dohodě s architektem. Použití obkladů v jednotlivých místnostech 
viz. výkres podlaží a legenda místností.  
Truhlářské, zámečnické a ostatní doplňkové výrobky: 
Okenní otvory – hliníkové jednoduché s izolačním trojsklem s teplým rámečkem v od-
stínu šedém. Vzorek povrchové úpravy bude předložen k odsouhlasení architektovi. Maxi-
mální součinitel prostupu tepla rám + sklo k = 0,7 W/m2K. 
Vstupní dveře do bytu – hliníkové dveře  
Garážové vrata – hliníkové sekční  
Dveřní otvory v interiéru - typická hladká dýhovaná křídla, do obložkové dýhované 
zárubně a do ocelových zárubní.  
Před výrobou oken a dveří se provede rozměření otvorů přímo na stavbě. Okna, dveře 
se namontují, vyváží do vodorovné a svislé polohy, ukotví do stěny a nakonec se připojovací 
spára mezi stěnou a rámem výplní těsnící PUR pěnou a následně interiérovým a exteriérovým 
těsněním. V připojovací spáře se osadí na vnější straně okna (exteriéru) hydroizolační páska. 
Dále se pak nainstaluje na vnitřní stranu okna vzduchotěsná a parobrzdící fólie. 
Klempířské výrobky: 
Na střeše objektu budou oplechovány atiky v min. sklonu 5%. Veškeré oplechování 
klempířskými výrobky bude provedeno z poplastovaných plechů tl.0,7mm (oplechování para-
petů, prostupů vystupujících nad střechu), odstín Patina šedá. Střešní svody a žlaby budou 




Malby a nátěry: 
Pro vnitřní malby stěn a stropů budou použity 2 vrstvy barvy Primalex Plus. V míst-
nostech kde jsou použité sádrokartonové desky, použijeme také ve dvou nátěrech barvu Pri-
malex Plus. Odstín jednotlivých místností bude konzultován s designérem. Pro nátěr schodiš-
ťových madel použijeme lazurovací lak v dekoru ořech. 
Větrání místnosti: 
Větrání jednotlivých místností je navrženo jak přirozené, tak i nucené. Pro přirozené 
větrání nám budou sloužit okna, které budou mít nastavitelnou ventilační štěrbinu. Pro nucené 
větrání, které bude sloužit např. pro záchody, bude navržen způsob větrání vzduchotechnikou, 
který bude podrobně řešen v kapitole TZB. Umístění mřížek bude konzultovat designér spo-
lečně s hlavním projektantem stavby. 
Venkovní úpravy: 
Kolem celého objektu je navržen štěrkový okapový chodník s betonovým obrubníkem. 
Pěší komunikace k budově je provedena zámkovou betonovou dlažbou tloušťky 40 mm. 
Dlažba je uložena do kamenné drtě (frakce 4-8 mm) v tloušťce 100 mm. Kolem chodníku je 
osazen betonový zahradní obrubník. 
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
Není předmětem diplomové práce. 
D.1.4 Technika prostředí staveb 
Není předmětem diplomové práce. 
D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 






E. DOKLADOVÁ ČÁST 
E.1 Vytyčovací výkres jednotlivých objektů zpracované podle ji-
ných právních předpisu 
Není předmětem diplomové práce. 
E.2 Projekt zpracovaný báňským projektantem 
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1. Základní řešení zařízení staveniště 
1.1 Identifikační údaje 
Údaje o stavbě: 
Název stavby:  Bytový dům Na vyhlídce 
Místo stavby:  Na vyhlídce 12 
Opava 746 26 
Kraj:   Moravskoslezský 
Parcelní číslo:  254/4 
Charakter stavby: novostavba 
Údaje o stavebníkovi: 
Název:  Statutární město Opava 
Adresa:  Horní náměstí 69 
Opava 746 26 
 
Údaje o zpracovateli projektové dokumentace: 
Jméno:  Bc. Adam Řeháček 
Adresa:  Severní 327/14 
Píšť 747 18  
1.2 Charakteristika stavby 
Stavba se nachází v katastrálním území města Opava. Jedná se o novostavbu bytového 
domů. Objekt bude mít dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Obě nadzemní pod-
laží slouží jako bytové prostory. V celém objektu se nachází 12 bytů z toho osm bytu v 1.NP a 
čtyři v 2.NP. Podzemní podlaží bude sloužit jako garáž. 
Objekt je řešen jako prefabrikovaná skeletová konstrukce se zděným výplňovým zdi-
vem. Zastřešení bude řešeno plochou střechou. 






 Plocha pozemku:  4 375,36 m2 
 Zastavěná plocha:  1 200,450 m2 
 Počet nadzemních podlaží: 2 
 Počet podzemních podlaží: 1 
 
1.3 Charakteristika staveniště 
Staveniště se nachází na stavební parcele č. 245/4. Plocha stavebního pozemku je 
4 375,36 m2. Stavební pozemek je vedený v katastrální mapě stavebního úřadu Opava 
v zastavěném území. Lokalita je převážně obytného charakteru. 
Za touto zónou se nachází lesní plocha ve vzdálenosti cca 500 m. Stavební parcela je 
situována v mírně svahovaném území. Na pozemku se nachází dva jehličnaté stromy (stáří 
cca 10 let). Pozemek je zatravněn. Základová půda je tvořena štěrkopískem. Na základě pro-
vedených zkoušek o výskytu radonu nebyl zjištěn průnik a následně riziko radonu. Po prove-
dení hydrogeologického průzkumu byla zjištěna hladina podzemní vody v hloubce - 5,030 m 
od upraveného terénu. 
Z ulice Na vyhlídce je zřízen vstup do bytového domu pomocí vstupního chodníku 
s šířkou 3,400 m. Pozemní komunikace na ulici Na vyhlídce je asfaltová, šíře 6 m. Z ulice 
Hájová je zřízena rampa pro vjezd vozidel do podzemní garáže. Napojení elektřiny je prove-
deno pomocí přípojkové skříně s elektroměrnou soustavou, která je umístěna 1 m od hranice 
pozemku. Přípojka nízkotlakého plynu je rovněž napojena na přípojkovou skříň, v níž je 
umístěn hlavní uzávěr plynu spolu s elektrickým rozvaděčem. Z uličního řádu je napojen vo-
dovod do vodovodní šachty s vodoměrnou soustavou, která je umístěna na pozemku 1 m od 
hranice pozemku. Napojení kanalizace na objekt je provedeno pomocí kanalizační šachty 
umístěné 1,5 m od hranice pozemku. Všechny inženýrské sítě jsou napojeny z ulice Na vy-
hlídce. 
 
2 Postup budování a likvidace staveniště: 
Prostor staveniště je majetkem investora. V současnosti je pozemek nevyužívaný 
a neoplocený. Zařízení staveniště se nachází na pozemku investora č. 245/4. Staveniště bude 
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zbudováno týden před zahájením samotných prací na objektu a bude postupně budováno dle 
potřeby v průběhu výstavby. Likvidace zařízení staveniště bude uskutečněna taktéž dle postu-
pu prací. Likvidace bude provedena tak, aby před definitivním vyčištěním objektu bylo zaří-
zení staveniště zlikvidováno. Před začátkem stavebních prací investor zajistí vytyčení inže-
nýrských sítí na stavebním pozemku. 
3 Uspořádání staveniště 
Staveniště bude oploceno a bude prováděno čištění a kontrola dojíždějících vozidel 
z důvodu nadměrného znečištění komunikací. Pro výstavbu bude použit věžový jeřáb LIEB-
HERR typu 250 EC – B 12 Litronic. Při započetí výstavby bude v souladu s prováděnými 
pracemi (zemní práce) realizována kanalizační, vodovodní a elektrická přípojka. Na kanali-
zační přípojku se napojí buňka obsahující koupelnu a WC. Na stavbě bude vytvořen sklad 
krytý a skládka otevřená, kam se budou ukládat stavební materiály, z nichž budou zhotoveny 
jednotlivé stavební konstrukce. Objekt staveniště bude v hlídán ostrahou. Ostraha bude mít 
vlastní buňku umístěnou u vjezdu na staveniště. 
4 Objekty zařízení staveniště 
4.1 Provozní objekty 
4.1.1 Skládka prefabrikovaných železobetonových výrobků na staveništi 
Prefabrikované ŽB výrobky budou skladovaný na zpevněné odvodněné ploše 
(viz. výkres č. D.2 Zařízení staveniště). Přemisťování výrobků bude zajišťovat věžový jeřáb 
LIEBHERR 250 EC – B 15 Litronic. 
4.1.2 Skládka ocelové výztuže 
Ocelová výztuž se bude skladovat na zpevněné, odvodněné ploše k tomu určené 
(viz. výkres č. D.2 Zařízení staveniště), ve formě dovezené přímo od dodavatelé tzn. Svazky 
dle druhu výztuže podložené dřevěnými podkladky. 
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4.1.3 Skládka bednění 
Prvky systémového bednění se bude ukládat na zpevněné, odvodněné ploše v balicích 
dodané dodavatelem, podložené dřevěnými podkladky. Drobné prvky bednění jako např. 
spojky, zámky atd. se skladuji v ocelových přepravních kontejnerech. 
4.1.4 Skladové stavební buňky 
Skladová buňka je osazená na zpevněné, zhutněné ploše vytvořené štěrkovou vrstvou 
tl. 100 mm. Skladová buňka slouží k uskladnění materiálu, který nelze skladovat na volné 
ploše (např. pytlovaná malta, cement), stavebního nářadí a pomůcek. Buňka je uzamykatelná 
a vede k ní kabel NN pro provozní osvětlení. 
Specifikace skladového kontejneru: 
skladový kontejner LK1 uzavřený – skladový uzavřený kontejner s rozměry 
6,0 x 2,5 x 2,8 m s uzamykatelnými vstupními dveřmi  
4.1.5 Kontejner na odpad 
Na staveništi se nachází jeden kontejner na stavební suť, která bude vznikat během vý-
stavby. S odpadem bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a zákona č. 
383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.  
Kontejner má maximální nosnost 3 t a o objemu 6 m3. Vývoz kontejneru bude zajiš-
ťovat dle potřeby vozidlo s kontejnerovou nástavbou. 
4.1.6 Věžový jeřáb 
Jako zvedací prostředek je na stavbu zvolen jeřáb LIEBHERR 250 EC – B 15 Litro-
nic. Parametry jeřábu jsou navrženy na nejtěžší přepravované břemeno, stropní panel SPI-
ROLL délky 6m, hmotnosti 2 542 kg. Jeřáb má rameno délky 70 m, maximální nosnost na 
konci ramene je 2 250 kg, půdorysné rozměry základny jsou 4,5 x 4,5 m. Jeřáb je postaven na 
šesti betonových silničních panelů IZD 300/200/15 JP, které jsou uložený na štěrkopískový 
podsyp. 
4.1.7 Osvětlení staveniště 
Venkovní osvětlení staveniště slouží k osvětlení staveniště v případě potřeby prodlou-
žení stavební doby. Vzhledem k termínu výstavby je předpoklad minimálního využití. 
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4.1.8 Rozvody NN  
Všechny kabelové rozvody povedou z hlavního staveništního rozvaděče, který bude 
připojen na novou provizorní přípojku elektrického napětí z veřejné sítě. Ostatní podružné 
rozvaděče budou zapojený sériově. Vlastní rozvaděč bude mít věžový jeřáb, silo a staveništní 
výtah. Kabely vedené pod staveništní komunikaci se povedou v chráničkách. Elektřina 
z hlavního rozvaděče bude zajišťovat vnitřní osvětlení a provozní potřeby sociálním buňkám 
a skladu. Hlavní staveništní rozvaděč bude opatřen elektroměrem. 
Výpočet požadovaného příkonu na staveništi: 
Ve výpočtu se počítá největší možná spotřeba elektrické energie během výstavby pro 
staveništní přípojku. Ve výpočtu jsou vybrané takové stroje, u kterých se předpokládá, že mo-
hou být používané ve stejnou dobu a jejich kombinace způsobí maximální možnou spotřebu 
elektrické energie. 
 










Stavební výtah Geda 500 Z/ZP 400 5,5 1 5,5 
Věžový jeřáb Liebherr 250 EC - B15 
Litronic 
400 45 1 45 
Svářecí stroj KIT 384 Synergic kom-
pakt 
400 10,6 1 10,6 
Míchačka EMP k silu M-TEC 400 7,5 1 7,5 
Celkem [kW] 68,6 
Tab. 1: Celkový instalovaný příkon elektromotorů na staveništi 
 








Kancelářské buňky 13 3 39 
Sanitární buňky 6 4 24 
Skladovací buňky 3 1 3 
 Celkem [kW] 66 
Tab. 2: Celkový příkon osvětlení vnitřních prostorů na staveništi 
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Nutný příkon elektrické energie: 
 
1,1 koeficient ztrát ve vedení 
0,5 koeficient současností el. Motorů 
0,8 koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
0,7 fázový koeficient 
P1 instalovaný příkon elektromotorů na staveništi [kW] 
P2 instalovaný příkon osvětlení vnitřních prostorů na staveništi [kW] 
P3 instalovaný příkon venkovního osvětlení na staveništi [kW] 
 
Potřebný příkon pro stavbu byl vypočten na 109,41 kW. Přípojka elektrické energie 
vyhoví. Stavební výtah, věžový jeřáb a silo budou zapojeny do vlastního podružného rozva-
děče, které budou napojeny na hlavní staveništní rozvaděč sériově. 
4.1.9 Rozvod vody na staveništi 
Pro potřeby staveniště se vybuduje přípojka z místní veřejné vodovodní sítě. Místo 
napojení je vyznačeno ve výkresu zařízení staveniště. Přípojka vody bude zrealizovaná jako 
provizorní s dočasnou vodoměrnou šachtou. Voda bude spotřebovávaná jak pro provozní úče-
ly (výroba malty, betonu, čištění bednění), tak pro účely sociální (hygienické). 
Rozvody vedoucí pod staveništní komunikaci povedou v chráničce. Voda pro požární 
účely se řeší pomoci stávajícího hydrantu v dostatečné vzdálenosti od staveniště. 
Výpočet spotřeby vody na staveništi a minimálního průměru přípojky: 
Ve výpočtu počítáme s maximálním spotřebou vody za jeden den. Tato maximální 
spotřeba vznikne při odbedňování ŽB monolitických stěn, čištění bednění, ošetřování betono-
vých konstrukcí a současně může nastat další technologická etapa zdění, tedy i výroba malty. 







Činnost Spotřeba vody MJ 
Potřebné množství 
vody [l] 
Ošetřování beton. konstrukcí 100 l/m3 47,35 m
3 4 735 
Čištění bednění 700 l/hod 10 h 7 000 
Výroba malty a ošetřování mísicích 
zařízení 
19 l / 50 l malty 3 96l malty 150,5 
Zdění z tvárnic (bez vody pro maltu) 100 l/m3 33,43 m3 3 343 
 Celkem [l] 15 228,5 










Sv spotřeba vody za den [l] 
kn koeficient nerovnoměrnosti odběru kn=2,7 pro hygienické potřeby 
t čas odběru vody (h) 
Pp počet pracovníků 
Ns norma spotřeby vody na osobu/den 
 
 






Navržená vodovodní přípojka pro zařízení staveniště má světlost 25 mm a průtok vody 
0,65 l/s. Tato přípojka bude vybudovaná jako dočasná pro účely staveniště. 
V návrhu nebylo počítáno s odběrem vody pro protipožární účely z důvodu dostupnos-
ti požárního hydrantu v blízkosti staveniště. 
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4.1.10 Splašková kanalizace zařízení staveniště 
Kanalizační potrubí bude provizorně zhotoveno z plastového potrubí DN 100. Potrubí 
bude napojeno na hlavní kanalizační řád. K této kanalizaci bude připojená hygienická buňka 
sloužící jako sprchy. Potrubí, které vede pod staveništní komunikaci, bude opatřeno chránič-
kou. 
4.1.11 Pojezdové komunikace na staveništi a zpevněné plochy 
Všechny pojezdové komunikace staveniště jsou zhotoveny ze silničních panely IZD 
300/200/15 JP. Tyto panely vyhovují běžně používaným dopravním prostředkům. Uskuteční 
se po ní doprava materiálů od výrobce.  
Zpevněné plochy jsou zhotoveny ze zhutněné štěrkového vrstvy tl. 100 mm.  
Jeřáb Liebher 250 EC-B15 Litronic je postaven na šesti betonových silničních panelů 
IZD 300/200/15 JP, které jsou uložený na štěrkopískový podsyp. 
4.1.12 Oplocení staveniště 
Staveniště je po obvodě oploceno z důvodu standartní zátěže při provádění stavebních 
prací a z důvodu ochrany zdraví veřejných osob v okolí staveniště.  
Specifikace oplocení: 
Mobilní plotové dílce "Tempoline" – plotové dílce celkové výšky 2 m a délky 2,5 m, 
hmotnosti 17 kg, povrchové úpravy ponorným žárovým zinkováním 
4.1.13 Přístup na staveniště 
Vjezd na staveniště je zajištěn pojízdnou bránou výšky 2 m a délky 7 m. Brána bude 
tvořená ocelovou rámovou konstrukcí vyplněnou svařovanou síti. 
4.1.14 Informační cedule 




4.2 Sociálně správní objekty 
4.2.1 Stavební buňky 
Všechny staveništní buňky jsou osazeny na štěrkopískovým podsypu tl. 100 mm. 
K buňkám vedou kabely NN pro jejích vnitřní osvětlení a provozní potřeby. Do Sprchových 
buněk je vedená voda podzemními plastovými trubkami a splašky jsou odváděny podzemním 
odpadním potrubím. 
Specifikace stavebních buněk: 
TOI TOI BK1 – 2 ks 
Rozměry 6 x 2,50 m, výšky 2,8 m. 
Buňky jsou napojené na elektrickou přípojku 380 V/16 AH. Slouží jako šatny pro zaměstnan-
ce a kanceláře pro mistra a stavbyvedoucího 
TOI TOI BK2 – 1 ks 
Rozměry 3 x 2,5 x 2,5 m.  
Buňka je napojená na elektrickou přípojku 380 V/16 AH. Sloužící pro ostrahu stavby v den-
ních a nočních hodinách. 
SK1 – 2 ks 
Rozměry 6,0 x 2,5 x 2,8 m.  
Buňka je kombinací toaletního a sprchového sektoru. Obsahuje 2 x elektrické topidlo, 
2 x sprchovou kabinu, 3 x umývadlo, 2 x pisoár, 2 x toaletu a 1 x boiler na 200 litrů. Buňka je 
napojená na elektrickou přípojku 380V/16 AH a vodovodní přípojku DN 20. Splašky jsou 
odváděný odpadním potrubí DN 100. 
TOI TOI FRESH – 3 ks  
Rozměry 1,2 x 1,2 x 2,3 m 
Buňky sloužící jako mobilní WC. 
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Stavební dělník 18 
Strojník 2 
Celkem 23 
Tab. 4: Předpokládaný počet pracovníků na stavbě 
Návrh buněk pro zaměstnance: 
1 pracovník = 1,25 m2 podlahové plochy → 23 pracovníků = 28,75 m2→ 2 x buňka šaten 
Min. 3 x WC, 3 x pisoár, 3 x sprcha, 3 x umyvadlo 
6 Bezpečnost práce 
Při všech pracích na staveništi je nutno průběžně a důsledně dodržovat: 
 ustanovení o bezpečnosti práce obsažené v zákoníku práce 
 vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu bezpečnosti 
práce a technických zařízení při stavebních pracích č. 324 z 31. 7. 1990 
 ČSN 73 08 07 Požární bezpečnost staveb - ČSN 27 01 40 Bezpečnostní předpisy pro 
zdvihadla, jeřáby a jiná zařízení se strojním pohonem 
 ČSN 05 06 10 Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem a řezání kyslíkem 
 ČSN 05 06 30 Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým proudem 
 ČSN 73 30 50 Zemní práce  
Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámení před zahájením prací. 
Dále jsou povinni používat při práci předepsané osobní pomůcky dle směrnic Msv ze dne 9. 
12. 1986. Staveniště musí být ohraničeno oplocením a na vstupu označeno tabulkou se záka-
zem vstupu všech nepovolaných osob. 
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6.1 Ruční el. nářadí 
 Obsluhovat uvedené zařízení mohou pouze k tomu příslušným vedoucím zaměstnan-
cem pověření zaměstnanci starší 18 let a zdravotně způsobilí pro tuto činnost 
 Obsluha musí být zaškolena a musí být prokazatelně seznámena s návodem k obsluze 
 Obsluha musí být při práci na svou práci soustředěna  
 Zapnuté nářadí nesmí obsluha opouštět 
 Před dočasným opuštěním pracoviště musí obsluha nářadí vypnout 
 Poruchu nebo neobvyklý jev na el. zařízení stroje musí obsluha ohlásit svému 
nadřízenému, a stroj dále nepoužívat, a zajistit jej proti použití jinou osobou 
 Kontrola stroje se vykoná vždy, když dojde k selhání nebo porušení některé části 
důležité pro bezpečnost provozu. Závady musí být bezodkladně odstraněny 
6.2 Doprava 
 Na místo práce smí vjíždět a vyjíždět stavební mechanizace, která je nezbytně nutná 
k realizaci stavebních prací plynoucích ze schválené projektové dokumentace 
 Stavební mechanizace musí být v řádném technickém stavu pro provoz na pozemních 
komunikacích, za což odpovídá řidič nebo strojník dané stavební mechanizace 
 Povrch místa práce musí být čistý, nekluzký a bez zjevných otvorů 
 Řidič nebo strojník musí být odpovědnou osobou díla prokazatelně seznámen s tímto 
Technologickým předpisem, Dopravně provozním řádem stavby a s riziky vyplývají-
cích z této činnosti  
 Řidič, strojník stavební mechanizace, vzhledem k daným rizikům prováděné činnosti 
na pracovišti, musí být vybaven příslušnými předepsanými OOPP 
 Řidič, strojník stavební mechanizace musí mít platné osvědčení o řízení vozidla a musí 
být zdravotně způsobilý k výkonu dané práce 
 Před vjezdem na místo výkonu pracovní činnosti řidič nebo strojník stavební mechani-
zace zkontroluje trasu, po které se bude pohybovat. Zejména pak, zda-li není 
v zamýšlené trase uložený materiál, je-li trasa sjízdná a bezpečná a zda se v trase ne-
pohybují zaměstnanci, kteří by mohli být pohybem stavební mechanizace ohroženi 
 Všichni zaměstnanci musí po dobu prováděné práce dodržovat bezpečnou vzdálenost 
od stavební mechanizace, aby nedocházelo k jejich možnému zranění 
 Komunikace musí být volená v souladu s počtem potencionálních uživatelů, 
v závislosti na druhu pracovní činnosti a musí být dostatečně široká. Jsou-li na ni pou-
52 
 
žívány dopravní prostředky, musí být zajištěna šířka jízdního pruhu v závislosti na šíř-
ce dopravního prostředku vč. nákladu a bezpečný prostor i pro pěší o šířce nejméně 
1,1 m. Nelze-li bezpečný prostor zajistit, bude v době provozování dopravy chůze za-
kázána 
 Před samotnou pracovní činností zkontroluje řidič nebo strojník dané stavební mecha-
nizace „zkouškou“ funkčnost brzdového systému, osvětlení a dále pak vizuálně těsnost 
nádrží s provozními kapalinami. Po zastavení stavební mechanizace musí řidič nebo 
strojník zabezpečit mechanizaci proti nežádoucímu znečištění provozními náplněmi 
 Odstavená stavební mechanizace musí být řádně zajištěna proti samovolnému nežá-
doucímu pohybu 
 Současně pohybující se stavební mechanizace se musí pohybovat od sebe v bezpečné 
vzdálenosti tak, aby nedošlo k vzájemnému ohrožení (srážka atd.) 
 Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a za-
jistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou čer-
padla 
 Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení, 
zkontroluje řidič dopravního prostředku zajištění výsypného zařízení v přepravní po-
loze 
 Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a dosta-
tečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální kon-
trolu 
 Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro dopravu beto-
nové směsi musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo nadměrné 
namáhání, například bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních částí stavby 
 Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko zranění 
fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických účinků do-
pravované směsi bylo minimalizováno 
 Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující složité 
a opakované couvání vozidel 
6.3 Skladování a manipulace s materiálem 
 Používaný materiál na prováděné práce musí být skladován na určených místech. 




 Bude zajištěn bezpečný odběr a ukládání materiálu ze skládek. 















































3.2  TECHNOLOGICKÝ POSTUP 
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1. Předmět a rozsah platnosti 
Tento technologický postup (dále jen TeP) určuje pracovní postupy pro provádění 
konstrukce (monolitická ŽB stěna) na stavbě Bytový dům – Opava.  
Tento TeP je po schválení  objednatelem závazným pro provádění  všech  prací uve-
dených v čl. 1.1.  na uvedené stavbě a všech prací s tím bezprostředně souvisejících. 
Tento TeP je po schválení objednatelem závazný pro všechny pracovníky zhotovitele 
a pro všechny pracovníky případných podzhotovitelů, kteří jsou se zhotovitelem v jakémkoliv 
smluvním vztahu na této zakázce. 
2. Dodavatel prací 
Dodavatelem prací ve smyslu tohoto TeP je Metrostav a.s.,Koželužská 2246, 180 00 
Praha 8. 
3. Technické normy a předpisy 
3.1. Technické normy  
ČSN EN 206-1  Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, 
ČSN P ENV 13670-1 Provádění betonových konstrukcí, 
ČSN 73 1332  Stanovení tuhnutí betonu, 
3.2. Technické předpisy  
TKP kap. 1  Všeobecně, 
TKP kap. 18  Beton pro konstrukce. 
4. Popis konstrukce (monolitická ŽB stěna) 
Konstrukce stěny bude provedena jako ŽB monolitická konstrukce z betonu C30/37 
XF1. Vyztužena bude svislou žebírkovou výztuží B500B (10 505(R)) Ø 12 mm v osové vzdá-
leností 170 mm a vodorovnou výztuží B500B Ø 12 mm s osovou vzdáleností 300 mm. Vý-
ztuž bude u vnitřního i vnějšího povrchu. Se sloupy bude propojena pevně prostřednictvím 




5. Stavební směs 
Betonová směs bude vyráběna v certifikované betonárně Českomoravský beton a.s., 
betonárna Ostrava – Vítkovice. Pro jednotlivé konstrukce je předepsán beton dle následující 
tabulky.  
Název části konstr. Betonárna Třída betonu Číslo receptury 
Výplňové zdivo Českomoravský beton a.s. C 30/37 XF1 376 943 
Tab. 5: Beton - monolit ŽB stěna 
Na doporučení betonárny bude přidáno 0,5% zpomalovače, aby byl omezen vznik 
smršťovacích trhlinek. 
Jako záložní betonárna, kde je možno vyrobit betonovou směs stejné receptury, je od-
souhlasena betonárna Kámen Zbraslav, výroba Paskov. 
Závod Jméno Funkce Telefon Mobil 
Hodinový 
výkon 
Ostrava – Vítkovice Pavel Kubica vedoucí betonárny - 602727337 90 m3/hod 
Paskov Pavel Kubica vedoucí betonárny - 602727337 60 m3/hod 
 
5.1. Složení 
Beton bude vyráběn na základě schválené receptury. Po celou dobu betonáže bude pří-
tomen technolog betonárny. Jakýkoliv zásah do receptury betonu bez souhlasu technologa je 
nepřípustný a je zakázán. V případě nevyhovující konzistence čerstvého betonu bude tento 
vrácen vedoucím betonáže na betonárnu nebo po dohodě s laboratoří do autodomíchávače 
přidá technolog výrobce betonové směsi dle poučného listu plastifikátor a provede se nová 
zkouška konzistence. V případě vyhovujícího výsledku bude čerstvý beton uložen do kon-
strukce. Pro tento účel bude na stavbě k dispozici určité množství plastifikátoru toho druhu, 
který byl použit na betonárně. Plastifikátor se dávkuje do bubnu domíchávače. Přidání plasti-
fikátoru do betonové směsi na stavbě bude zaznamenáno na dodací list. Úpravy konzistence 
přidáním plastifikátoru budou uplatněny v minimální míře. Úprava konzistence betonové 
směsi přidáváním vody je zakázána.  
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5.2 Technické požadavky 
Doprava betonu na stavbu bude probíhat pomocí autodomíchávačů o objemu 4,5 – 9 m 
3. Požadovaný hodinový výkon betonárny je 25 m3. Betonárna zajistí dodávky betonové směsi 
z požadovaných surovin a s požadovanými vlastnostmi tak, že umožní betonáže i mimo ob-
vyklou pracovní dobu 24 hodin denně včetně sobot a nedělí. Doba jízdy z betonárny Česko-
moravský beton a.s. vzdálené 36 km je cca 35 minut. 
Z důvodů případné úpravy konzistence betonové směsi na stavbě betonárna zajistí pří-
tomnost technologa po celou dobu ukládky betonu (i v nočních hodinách). 
Pro eventuelní úpravu konzistence betonové směsi na stavbě bude mít technolog vý-
robce betonu na stavbě potřebné množství plastifikátoru, který byl použit při výrobě betonové 
směsi na betonárně. 
Betonárna zajistí záložní čerpadlo na betonovou směs po dobu betonáže tak, aby moh-
lo být v případě poruchy nasazeného čerpadla bez prodlevy použito. 
6. Technologie postupu prací 
6.1 Osazení kotev 
Před osazením bednění se musí připevnit ocelové kotvy (žebírková betonářská výztuž 
B500B Ø 12 mm). Do ŽB sloupy vyvrtáme vrtákem Ø 14 mm otvory hloubky 100 mm. Vrty 
volíme v ose sloupu a výškově v 1/3, ½ a 2/3 výšky sloupů. Po vyvrtání otvoru vyplníme ten-
to otvor lepicí hmotou HIT -HY 200 A do 2/3 hloubky otvorů a následně osadíme kotvy. Do-
ba tuhnuti lepidla je dle výrobce při teplotě 20°C 5 min. 
6.2 Bednění 
Pro bednění železobetonové stěny bytového domu bude použito stěnové bednění 
NOE SL 2000. Bednění se provádí dle technického výkresu výrobce. Před zahájením betoná-
že proběhne kontrola těsnosti bednění a dotažení táhel. Vytyčení konstrukce před betonáží 
(vč. kontroly geometrie bednění) a kontrola tvaru konstrukce po betonáži bude prováděna 




Vyztužení nosné konstrukce je dle projektu z žebírkové oceli B 500 B (10 505 (R)). 
Požadovaná krycí vrstva bude zajištěna betonovými distančními podložkami 50 mm 
v minimálním množství 4ks/m2. Výztuž bude provařena dle RDS, spoje budou vázány váza-
cím drátem. Vázání a dodávku armatury bude zajišťovat firma ARMOSTAV. 
6.4 Postup betonáže 
Betonová směs bude na místo betonáže dopravována domíchávači a hutněna čtyřmi po-
nornými vibrátory, po vrstvách 100 cm. Při betonáži bude přítomno 5 pracovníků + 1 THP.  
Požadovaný hodinový výkon betonárny je 25 m3. Přepokládaná doba betonáže je 64 hodin. 
Doprava ČBS na místo betonáže bude postupovat dle technologických pravidel pro transport-
beton. Před zahájením betonáže bude do čerpadla (dvě čerpadla na stavbě) natažena „starto-
vací“ směs – cementová malta, která bude po průchodu čerpadlem vypuštěna mimo betono-
vanou konstrukci. Betonová směs bude vyráběna v betonárně Českomoravský beton a.s., be-
tonárna Ostrava – Vítkovice, záložní betonárna Kámen Zbraslav, výroba Paskov. 
Zhutňování betonu bude prováděno ponornými vibrátory v celé ploše betonovaného 
průřezu s provibrováním do předchozí vrstvy tak, aby bylo dosaženo homogenní betonové 
konstrukce (cca 30 cm). Vzdálenost jednotlivých vpichů max. 50 cm. Důležité je provádění 
vibrace i v oblasti krycí vrstvy betonu při bednění. 
6.5 Ošetření betonu 
Bezprostředně po dokončení úpravy povrchu bude tento zakryt geotextilií, která za-
braňuje odpařování vody z betonu.  Povrch betonu musí být udržován neustále ve vlhkém 
stavu. Doba ošetřování je 7 dní od ukončení betonáže, v závislosti na klimatických podmín-
kách. 
Klesne-li teplota vzduchu pod 5°C nebo je-li předpoklad, že v nejbližší době (do 8 ho-
din) klesne pod 0°C nesmí se beton vodou kropit, vlhčit ani zaplavovat a je třeba zabránit pů-
sobení deště a sněhu na povrch betonu. Betonová konstrukce pak musí být zakryta tak, aby se 
zabránilo ztrátě vody z betonové konstrukce. 
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6.6 Betonování v horkém a suchém prostředí 
Betonování v horkém a suchém prostředí se rozumí betonování při teplotě prostředí, 
jehož průměrná denní teplota v průběhu alespoň 3 dnů po sobě je vyšší než +20°C nebo přes-
toupí-li teplota prostředí +30°C. 




            kde t7, t13, t21  jsou teploty vzduchu ve °C v 7, ve 13 a v 21 hodin. 
 
Nelze-li zajistit měření teploty vzduchu v těchto časech, lze stanovit průměrnou denní 
teplotu jako aritmetický průměr z maximální a minimální teploty změřených v průběhu 24 
hodin. 
Ihned po dokončení úpravy povrchu betonované konstrukce je nutno přistoupit 
k ochraně čerstvého betonu před působením slunečního záření a škodlivého vlivu větru. Po-
vrch betonu musí být udržován neustále ve vlhkém stavu.  
6.7 Odbedňování  
Po dohodě s projektantem a ověření pevnosti (80%) je možno provést odbednění po 15 
dnech. 
7. Kontrola kvality 
Při betonáži musí být trvale přítomna odpovědná osoba, která práce řídí. Provádí kon-
trolu přejímky čerstvého betonu (vizuální posouzení, kontrola dodacího listu). Vlastní přejím-
ku betonu provádí zaškolený pracovník pro měření poklesu kužele a provádí o ní záznamy. 
7.1 Druhy zkoušek 
Podrobný popis zkoušek je popsán v KZP. Pro zhotovení díla jsou definovány: 
a) průkazní zkoušky, 
b) kontrolní zkoušky, 
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7.2 Průkazní zkoušky 
Průkazní zkoušky jednotlivých tříd betonu (receptury) byly odsouhlaseny investorem 
před zahájením prací na objektu.   
7.3 Kontrolní zkoušky 
Zkoušky čerstvého betonu a odběry kontrolních těles pro zkoušení zatvrdlého betonu 
provádí nezávislá laboratoř přímo na stavbě.  
Zkušební tělesa pro kontrolu pevnosti v tlaku a vodotěsnosti budou odebírány na stav-
bě dle počtu uvedeného v KZP. Nad rámec KZP budou odebrána další tělesa. Tato budou po-
užita pro ověření pevnosti betonu v průběhu zrání (např. stáří betonu 15 dní). 
Vlastní kontrolní zkoušky budou provedeny akreditovanou zkušební laboratoří 
SQZ s.r.o., provozovna Olomouc. 
Protokoly o provedených zkouškách předá pracovník akreditované laboratoře zhotovi-
teli okamžitě po vystavení protokolu.  
Počet a druh kontrolních zkoušek je uveden v KZP. 
8.  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a 
ochrana životního prostředí 
Všechny práce budou prováděny dle technologického předpisu. Práce musí být pro-
váděny v souladu s relevantní legislativou týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí. 
8.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: 
Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: 
 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zvláště §§101 – 108 
 Zákon č. 309/2006 Sb. 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.  
 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. 
 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 
62 
 
 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. 
 Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. 
 
Pro prováděné práce je zpracována Identifikace a vyhodnocení rizik s uvedením pří-
slušných bezpečnostních opatření ke každému riziku za účelem jeho odstranění, eliminace či 
jeho snížení na přijatelnou úroveň. Soupis identifikace a vyhodnocení rizik je přílohou 
technologického předpisu. 
Při daných pracích budou zaměstnanci používat OOPP dle pokynů sepsaných 
v „Identifikaci a hodnocení rizik“, dle směrnice Rady evropských společenství č. 89/391/EEC 
vypracovaných firmou Metrostav a.s., pro danou stavbu. 
Betonářské práce: 
 Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány 
tak, aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním 
 Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém stadiu 
montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí 
 Při jeho montáži, demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumen-
tací výrobce a s ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob 
 Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, zejména 
podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny.  
 předání a převzetí hotové konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba 
pověřená zhotovitelem k řízení betonářských prací písemný záznam 
 Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných fy-
zických osob 
 Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu 
betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány 
 Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby ne-
byly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci 
 
V případě nepříznivých klimatických podmínek (námraza, sníh, špatná viditel-
nost atd.) se práce stavebních mechanizací nepřipouštějí. 
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Všichni zaměstnanci provádějící práce dle uvedeného TP se budou dále řídit Doprav-
ně provozním řádem stavby (příjezdy na stavbu, doprava po stavbě, povolené rychlosti, par-
kování, tankování apod.). 
8.2 Požární ochrana 
Pro oblast požární ochrany: 
 Zákon č. 133/1985 Sb. 
 Vyhláška č. 246/2001 Sb. 
 Vyhláška č. 87/2000 Sb. 
Ve znění pozdějších změn a dodatků citované legislativy a navazujících právních no-
rem. 
Vztahuje-li se k prováděné činnosti relevantní platná ČSN zahrnutá do pracovních 
standardů společnosti, budou se zaměstnanci při provádění prací danou ČSN řídit. 
Zaměstnanci jsou povinni si při práci počínat tak, aby nezavdali příčinu ke vzniku 
požáru, neohrozili život a zdraví osob, zvířat a majetek (neprovádět rizikové práce v mís-
tech, kde hrozí zvýšené riziko vzniku požáru). 
Na viditelných místech vyvěsit požární poplachovou směrnici, dodržovat její usta-
novení. Mít na stavebním díle provozuschopné věcné prostředky požární ochrany (PHP) 
ke zdolávání požárů. 
8.3 Ochrana životního prostředí 
Pro oblast ochrany životního prostředí:  
 Zákon č. 17/1992 Sb. 
 Zákon č. 254/2001 Sb. 
 Zákon č. 274/2001 Sb. 
 Zákon č. 86/2002 Sb.  
 Zákon č. 114/1992 Sb. 
 Zákon č. 334/1992 Sb. 
 Zákon č. 185/2001 Sb. 
 Zákon č. 477/2001 Sb. 
 Zákon č. 356/2003 Sb. 
 Zákon č. 59/2006 Sb.  
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 Zákon č. 76/2002 Sb.  
Ve znění pozdějších změn a dodatků citované legislativy a navazujících právních norem. 
Dále je na každé dílo zpracován Registr rizik EMS s uvedením příslušných opatření ke 
každému riziku za účelem jeho odstranění, eliminace či jeho snížení na přijatelnou úroveň. 
Vztahuje-li se k prováděné činnosti relevantní platná ČSN zahrnutá do pracovních stan-
dardů společnosti, budou se zaměstnanci při provádění prací danou ČSN řídit. 
Za vrcholové řízení oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a 























9. Záznam o seznámení pracovníků s obsahem 
Níže uvedení pracovníci byli seznámeni s tímto technologickým postupem 
Jméno a Příjmení Firma / Divize Datum Podpis 
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Název stavby: BYTOVÝ DŮM 
Místo stavby: Opava, Na vyhlídce 12 
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1. Předmět a rozsah platnosti 
 
Tento technologický postup (dále jen TeP) určuje pracovní postupy pro provádění 
konstrukce (ztracené bednění) na stavbě Bytový dům – Opava.  
Tento TeP je po schválení  objednatelem závazným pro provádění  všech  prací uve-
dených v čl. 1.1.  na uvedené stavbě a všech prací s tím bezprostředně souvisejících. 
Tento TeP je po schválení objednatelem závazný pro všechny pracovníky zhotovitele 
a pro všechny pracovníky případných podzhotovitelů, kteří jsou se zhotovitelem v jakémkoliv 
smluvním vztahu na této zakázce. 
2. Dodavatel prací 
Dodavatelem prací ve smyslu tohoto TeP je Metrostav a.s.,Koželužská 2246,180 00 
Praha  
3. Technické normy a předpisy 
3.1. Technické normy  
ČSN EN 1996-2 Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruo-
vání a provádění zdiva 
ČSN 73 1101  Navrhování zděných konstrukcí 
ČSN P ENV 1996-1-1 Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-1: Obec-
ná pravidla pro pozemní stavby – Pravidla pro vyztužené a ne-
vyztužené zděné konstrukce 
ČSN P ENV 1996-1-2 Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-2: Obecná pra-
vidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru 
ČSN P ENV 1996-1-3 Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-3: Obecná pra-
vidla pro pozemní stavby – Podrobná pravidla při bočním zatí-
žení 
ČSN P ENV 1996-3 Navrhování zděných konstrukcí – Část 3: Zjednodušené metody 
a jednoduchá pravidla pro navrhování zděných konstrukcí 
ČSN EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, 
ČSN P ENV 13670-1 Provádění betonových konstrukcí, 
ČSN 73 1332  Stanovení tuhnutí betonu, 
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3.2. Technické předpisy  
TKP kap. 1  Všeobecně, 
TKP kap. 18  Beton pro konstrukce. 
4. Popis konstrukce (ztracené bednění) 
Konstrukce stěny bude provedená jako zděná stěna z tvárnic ztraceného bednění 
BEST 40 na cementovou maltu. Stěna bude vyztužená svislou betonářskou výztuží R 10 505 
ϕ 20 mm. Výztuž se vkládá do středu otvoru tvarovky v osové vzdáleností 500 mm. Zálivka 
tvárnic bude zhotovena z betonu C 25/30 XF1. 
5. Materiál 
5.1 Zdivo 
Dodavetel: Stavebniny Janík 
   Ing. Gerhard Kubný 
   Tel.:553 793 216  



























315,68 8 28 2 778 9 723 243 70 
 
Tab. 6: Zdivo - Best ztracené bednění 
5.2 Výztuž 
Dodavatel:  Ferona, a.s. 
   Pobočka Ostrava 
   Plzeňská 18 

















R 10 505  
ϕ 20 mm 
3,05 207 631,35 2,47 1559,43 




Dodavatel:  Českomoravský beton a.s. 
Betonárna Ostrava - Vítkovice 
 Místecká 1121/60 
703 00 Ostrava-Vítkovice 
 
Název části konstr. Betonárna Třída betonu Číslo receptury 
Výplň ztraceného bednění Českomoravský beton a.s. C 25/30 XF1 376 926 
Tab. 8: Beton - Best ztracené bednění 
Na doporučení betonárny bude přidáno 0,5% zpomalovače, aby byl omezen vznik 
smršťovacích trhlinek. 
Jako záložní betonárna, kde je možno vyrobit betonovou směs stejné receptury, je od-
souhlasena betonárna Kámen Zbraslav, výroba Paskov. 








- 602727337 90 m3/hod 
Paskov Pavel Kubica 
vedoucí betonár-
ny 




5.3.1 Složení betonu 
Beton bude vyráběn na základě schválené receptury. Po celou dobu betonáže bude pří-
tomen technolog betonárny. Jakýkoliv zásah do receptury betonu bez souhlasu technologa je 
nepřípustný a je zakázán. V případě nevyhovující konzistence čerstvého betonu bude tento 
vrácen vedoucím betonáže na betonárnu nebo po dohodě s laboratoří do autodomíchávače 
přidá technolog výrobce betonové směsi dle poučného listu plastifikátor a provede se nová 
zkouška konzistence. V případě vyhovujícího výsledku bude čerstvý beton uložen do kon-
strukce. Pro tento účel bude na stavbě k dispozici určité množství plastifikátoru toho druhu, 
který byl použit na betonárně. Plastifikátor se dávkuje do bubnu domíchávače. Přidání plasti-
fikátoru do betonové směsi na stavbě bude zaznamenáno na dodací list. Úpravy konzistence 
přidáním plastifikátoru budou uplatněny v minimální míře. Úprava konzistence betonové 
směsi přidáváním vody je zakázána.  
5.3.2 Technické požadavky pro betonáž 
Požadovaný hodinový výkon betonárny je 25 m3. Betonárna zajistí dodávky betonové 
směsi z požadovaných surovin a s požadovanými vlastnostmi tak, že umožní betonáže i mimo 
obvyklou pracovní dobu 24 hodin denně včetně sobot a nedělí. 
Doba jízdy z betonárny Českomoravský beton a.s. vzdálené 36 km je cca 35 minut. 
Z důvodů případné úpravy konzistence betonové směsi na stavbě betonárna zajistí pří-
tomnost technologa po celou dobu ukládky betonu (i v nočních hodinách). 
Pro eventuální úpravu konzistence betonové směsi na stavbě bude mít technolog vý-
robce betonu na stavbě potřebné množství plastifikátoru, který byl použit při výrobě betonové 
směsi na betonárně. 
Betonárna zajistí záložní čerpadlo na betonovou směs po dobu betonáže tak, aby moh-
lo být v případě poruchy nasazeného čerpadla bez prodlevy použito. 
6. Doprava 
6.1 Primární 
Zdící materiál a cementová malta Cemix budou dopraveny na staveniště valníkem 
s hydraulickou rukou Tatra T810 
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Doprava betonu na stavbu bude probíhat pomocí autodomíchávačů o objemu 4,5 – 9 
m3. Beton na pracoviště bude zajištěn pomocí autodomíchávače s čerpadlem (pumpou). 
Betonářská výztuž bude dopravená na staveniště valníkem s hydraulickou rukou Tatra 
T810. 
6.2 Sekundární 
Pro přepravu zdícího materiálu Porotherm na pracoviště bude využit samostavitelný 
věžový jeřáb Liebherr 250 EC-B 12 Litronic. 
Taktéž bude jeřáb použit pro dopravu betonářské výztuže na pracoviště. 
7 Skladování 
Palety o rozměru 1180 x 1000 mm se zdícím materiálem budou skladovány na staveništi na 
zpevněné odvodněné ploše dle ZS na podkladní desce celoplošně obalené fólií a nebudou se 
skládat na sebe. Malty budou skladovány v suchu na dřevěném roštu v uzamykatelné stavební buňce 
k tomu určené do max. výšky 1,5 m. Nesmí dojít ke kontaktu pytle s vodou. Skladovatelnost je nejmé-
ně 6 měsíců.  
Výztuž R 10505 se bude skladovat na staveništi v balících dodaných dodavatelem, na odvod-
něné ploše, podepřené dřevěnými trámky v osové vzdálenosti 1m, aby nedošlo k nadměrnému prohnu-
tí prutů. 
8 Převzetí pracoviště 
Pracoviště předává stavbyvedoucí vedoucímu čety pro zdění ve stanoveném termínu 
dle časového plánu. Předávání se zúčastní technický dozor investora. Pracoviště bude předáno 
po provedení hrubé podlahy suterénu a po osazení sloupu suterénu. Musí být zkontrolována a 
dodržena správnost a rovinnost provedení jak vodorovných tak svislých konstrukcí a musí být 
dodržena maximální dovolená odchylka. Stavební plocha musí být uklizená a zbavená všech 
hrubých nečistot. Otvory a prostupy musí být zakryty dřevěnými deskami a označeny. O pře-
vzetí se sepíše protokol a bude proveden zápis do stavebního deníku. Součástí předání stave-
niště je odevzdání kompletní dokumentace pro provádění svislých nosných konstrukcí. 
9. Pracovní podmínky  
Přístupová cesta k pracovišti je z přiléhající komunikace a je dostatečně velká pro vjezd všech 
stavebních vozidel. Je zpevněna betonovými dopravními panely a vyznačena v dokumentaci ZS. Pro 
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technologickou etapu provádění svislých konstrukcí musí být zajištěn přívod vody pro provozní a hy-
gienické účely. Všichni pracovníci musí být seznámeni s prací, kterou budou provádět a musí mít do-
statečnou kvalifikaci. Všichni pracovníci, kteří mají přístup na staveniště, musí být poučeni o BOZP 
a musí používat ochranné pracovní pomůcky. 
10. Stroje a pomůcky 
10.1 Stroje 
• Věžový jeřáb Liebherr 250 EC-B 12 Litronic 
• 6x6 VALNÍK S RUKOU TATRA T810-1R1R26/351 
• Autodomíchávač s čerpadlem Schwing FBP 21 
10.2 Pomůcky 
Míchadlo Narex EGM 10-E3, hliníkové pojízdné lešení typ 4304, kolečko, nivelační stroj, 
hadicová vodováha, samonivelační laser, pásmo, skládací metr, zednické kladívko, gumová 
palička, lžíce, naběrák, olovnice, vodováha, zednická šňůra, kbelíky na maltu, vázací kleště, 
kladivo, ocelová špachtle, nůžky na plech, uhlová bruska Narex. 
11. Pracovní postup 
11.1 Vyměření budoucích svislých konstrukcí 
Na stávající desku za pomoci pásma a metru rozměříme a zakreslíme křídou nebo jiným dob-
ře viditelným zvýrazňovačem hrany budoucích zdí a otvorů ve zdivu.  
11.2 Vyzdění první vrstvy (založení) 
Podklad pro zdění neboli povrch podkladního betonu nejprve očistíme od nečistot a 
poté začneme osazovat maltu tloušťky 10 mm. Po vnější straně zdiva vedeme zednickou 
šňůrku, kterou spojíme přilehlé ŽB sloupy. Maltu na ložnou spáru nanášíme ve stejné šířce 
jako je šířka tvárnice. 
Souvisle tak podél šňůrky pokládáme do čerstvé malty cihlu po cihle těsně vedle sebe 
na spoj pero-drážka bez maltování styčných spár. Polohu cihel upravujeme gumovou paličkou 
podle vodováhy a latě. 
11.3 Zdění první výšky a betonáž 
První výška zdění je do 1,5 m, což je 6 vrstev. Postupujeme stále podle zednické šňůrky a 
tvoříme spáry o tloušťce 10 mm. Po vyzdění prvních 2 řad se do středu tvarovek vloží svislá 
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betonářská výztuž ϕ 20 R 10505 v osových vzdálenostech 500 mm. Spoj mezí stěnou a ŽB 
sloupem budou zajišťovat ploché stěnové spony, které se vkládají do každé druhé vrstvy. 
Kotvy se připevní ke sloupům přistřelením. Po vložení a spojení výztuže se dutiny ve tvárni-
cích zalijí betonem C 20/25. Prolévání betonem bude dále realizované vždy po vyzdění ma-
ximálně tři vrstev. Betonová směs bude na místo betonáže dopravována domíchávačem s čer-
padlem a hutněna 4-mi ponornými vibrátory po vrstvách 100 cm. Doprava ČBS na místo be-
tonáže bude postupovat dle technologických pravidel pro transportbeton. Před zahájením be-
tonáže bude do čerpadla (dvě čerpadla na stavbě) natažena „startovací“ směs – cementová 
malta, která bude po průchodu čerpadlem vypuštěna mimo betonovanou konstrukci. Betonová 
směs bude vyráběna v betonárně Českomoravský beton a.s., betonárna Ostrava – Vítkovice, 
záložní betonárna Kámen Zbraslav, výroba Paskov. 
Zhutňování betonu bude prováděno ponornými vibrátory v celé ploše betonovaného 
průřezu s provibrováním do předchozí vrstvy tak, aby bylo dosaženo homogenní betonové 
konstrukce (cca 30 cm). Vzdálenost jednotlivých vpichů max. 50 cm. Důležité je provádění 
vibrace i v oblasti krycí vrstvy betonu při bednění. 
11.4 Zdění druhé výšky 
Druhá výška zdění je do 3,05 m. Po vyzdění 1,5 m vysoké první vrstvy použijeme po-
jízdné lešení, které podle originálního montážního návodu pracovníci smontují do výšky 1,5 
m. Lešení bude posouváno podél zdi. Na jednom lešení se budou pohybovat 2 zedníci. Postup 
zdění je stále stejný. A takto zdíme do výšky 3,05 m.  
Takto vyzděná stěna do požadované výšky může být zasypána (boční přitížení) mini-
málně po ukončení doby zrání betonové směsi (min. 7 dnů). 
11.5 Vyztužování 
Vyztužení nosné konstrukce je dle projektu z žebírkové oceli B 500 B (10 505 (R)) ϕ 
20 mm. Požadovaná krycí vrstva bude zajištěna betonovými distančními podložkami 50 mm 
v minimálním množství 4ks/m2. Výztuž bude provařena dle RDS, spoje budou vázány váza-
cím drátem. Vázání a dodávku armatury bude zajišťovat firma ARMOSTAV. 
 
11.6 Ošetření betonu 
Klesne-li teplota vzduchu pod 5°C nebo je-li předpoklad, že v nejbližší době (do 8 ho-
din) klesne pod 0°C nesmí se beton vodou kropit, vlhčit ani zaplavovat a je třeba zabránit pů-
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sobení deště a sněhu na povrch betonu. Betonová konstrukce pak musí být zakryta tak, aby se 
zabránilo ztrátě vody z betonové konstrukce. 
11.7 Betonování v horkém a suchém prostředí 
Betonování v horkém a suchém prostředí se rozumí betonování při teplotě prostředí, 
jehož průměrná denní teplota v průběhu alespoň 3 dnů po sobě je vyšší než +20°C nebo přes-
toupí-li teplota prostředí +30°C. 
Průměrná denní teplota je teplota vzduchu vnějšího prostředí stanovena podle vzorce 
 
            kde t7, t13, t21  jsou teploty vzduchu ve °C v 7, ve 13 a v 21 hodin. 
 
Nelze-li zajistit měření teploty vzduchu v těchto časech, lze stanovit průměrnou denní 
teplotu jako aritmetický průměr z maximální a minimální teploty změřených v průběhu 24 
hodin. 
Ihned po dokončení úpravy povrchu betonované konstrukce je nutno přistoupit 
k ochraně čerstvého betonu před působením slunečního záření a škodlivého vlivu větru. Po-
vrch betonu musí být udržován neustále ve vlhkém stavu.  
12. Jakost a kontrola 
12.1 Zdivo 
Pro vstupní, mezioperační a výstupní kontrolu svislých nosných konstrukcí platí 
požadavky, které jsou dány normami, předpisy a projektovou dokumentací. 
12.1.1 Vstupní 
1)Přejímka pracoviště 
2) Kontrola provedení předchozí technologické etapy 
3) Atesty zdících materiálů 
4) Kontrola skladování materiálu 




6) Kontrola vytýčení zdí 
7) Kontrola založení první vrstvy 
8) Kontrola vazby zdiva 
9) Kontrola provedení spár zdiva 
10) Kontrola dodržení rozměrů, svislosti a rovinnosti zdiva 
11) Vyplnění spár maltou 
12.1.3 Výstupní 
12) Kontrola geometrie vyzdění 
13) Kontrola vazeb 
14) Kontrola geometrie celku dle PD 
Podrobně viz. KZP svislých nosných konstrukcí. 
 
12.2 Beton 
Při betonáži musí být trvale přítomna odpovědná osoba, která práce řídí. Provádí kontrolu 
přejímky čerstvého betonu (vizuální posouzení, kontrola dodacího listu). Vlastní přejímku 
betonu provádí zaškolený pracovník (laboratoře BETOTECH s.r.o.) pro měření poklesu kuže-
le a provádí o ní záznamy. 
12.2.1 Druhy zkoušek 
Podrobný popis zkoušek je popsán v KZP. Pro zhotovení díla jsou definovány: 
c) průkazní zkoušky, 
d) kontrolní zkoušky, 
12.2.2 Průkazní zkoušky 
Průkazní zkoušky jednotlivých tříd betonu (receptury) byly odsouhlaseny investorem 
před zahájením prací na objektu.   
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12.2.3 Kontrolní zkoušky 
Zkoušky čerstvého betonu a odběry kontrolních těles pro zkoušení zatvrdlého betonu 
provádí nezávislá AZL BETOTECH s.r.o. přímo na stavbě.  
Zkušební tělesa pro kontrolu pevnosti v tlaku a vodotěsnosti budou odebírány na stav-
bě dle počtu uvedeného v KZP. Nad rámec KZP budou odebrána další tělesa. Tato budou po-
užita pro ověření pevnosti betonu v průběhu zrání (např. stáří betonu 15 dní). 
Vlastní kontrolní zkoušky budou provedeny akreditovanou zkušební laboratoří SQZ 
s.r.o., provozovna Olomouc. 
Protokoly o provedených zkouškách předá pracovník akreditované laboratoře zhotovi-
teli okamžitě po vystavení protokolu.  
Počet a druh kontrolních zkoušek je uveden v KZP. 
13. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a 
ochrana životního prostředí 
Všechny práce budou prováděny dle technologického předpisu. Práce musí být pro-
váděny v souladu s relevantní legislativou týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí. 
13.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: 
Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: 
 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zvláště §§101 – 108 
 Zákon č. 309/2006 Sb. 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.  
 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. 
 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 
 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. 




Pro prováděné práce je zpracována Identifikace a vyhodnocení rizik s uvedením pří-
slušných bezpečnostních opatření ke každému riziku za účelem jeho odstranění, eliminace či 
jeho snížení na přijatelnou úroveň. Soupis identifikace a vyhodnocení rizik je přílohou 
technologického předpisu. 
Při daných pracích budou zaměstnanci používat OOPP dle pokynů sepsaných 
v „Identifikaci a hodnocení rizik“, dle směrnice Rady evropských společenství č. 89/391/EEC 
vypracovaných firmou Metrostav a.s., pro danou stavbu. 
Betonářské práce: 
 Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány 
tak, aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním 
 Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém stadiu 
montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí 
 Při jeho montáži, demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumen-
tací výrobce a s ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob 
 Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, zejména 
podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny.  
 předání a převzetí hotové konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba 
pověřená zhotovitelem k řízení betonářských prací písemný záznam 
 Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných fy-
zických osob 
 Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu 
betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány 
 Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby ne-
byly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci 
V případě nepříznivých klimatických podmínek (námraza, sníh, špatná viditel-
nost atd.) se práce stavebních mechanizací nepřipouštějí. 
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Všichni zaměstnanci provádějící práce dle uvedeného TP se budou dále řídit Doprav-
ně provozním řádem stavby (příjezdy na stavbu, doprava po stavbě, povolené rychlosti, par-
kování, tankování apod.). 
 
13.2 Požární ochrana 
Pro oblast požární ochrany: 
 Zákon č. 133/1985 Sb. 
 Vyhláška č. 246/2001 Sb. 
 Vyhláška č. 87/2000 Sb. 
 
Ve znění pozdějších změn a dodatků citované legislativy a navazujících právních no-
rem. 
Vztahuje-li se k provádění činnosti relevantní platná ČSN zahrnutá do pracovních 
standardů společnosti budou se zaměstnanci při provádění prací danou ČSN řídit. 
Zaměstnanci jsou povinni si při práci počínat tak, aby nezavdali příčinu ke vzniku 
požáru, neohrozili život a zdraví osob, zvířat a majetek (neprovádět rizikové práce v mís-
tech, kde hrozí zvýšené riziko vzniku požáru). 
Na viditelných místech vyvěsit požární poplachovou směrnici, dodržovat její usta-
novení. Mít na stavebním díle provozuschopné věcné prostředky požární ochrany (PHP) 
ke zdolávání požárů. 
13.3  Ochrana životního prostředí 
Pro oblast ochrany životního prostředí:  
 Zákon č. 17/1992 Sb. 
 Zákon č. 254/2001 Sb. 
 Zákon č. 274/2001 Sb. 
 Zákon č. 86/2002 Sb.  
 Zákon č. 114/1992 Sb. 
 Zákon č. 334/1992 Sb. 
 Zákon č. 185/2001 Sb. 
 Zákon č. 477/2001 Sb. 
 Zákon č. 356/2003 Sb. 
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 Zákon č. 59/2006 Sb.  
 Zákon č. 76/2002 Sb.  
 
Ve znění pozdějších změn a dodatků citované legislativy a navazujících právních norem. 
Dále je na každé dílo zpracován Registr rizik EMS s uvedením příslušných opatření ke 
každému riziku za účelem jeho odstranění, eliminace či jeho snížení na přijatelnou úroveň. 
Vztahuje-li se k prováděné činnosti relevantní platná ČSN zahrnutá do pracovních stan-
dardů společnosti, budou se zaměstnanci při provádění prací danou ČSN řídit. 
Za vrcholové řízení oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a 
















14. Záznam o seznámení pracovníků s obsahem 
Níže uvedení pracovníci byli seznámeni s tímto technologickým postupem 
Jméno a Příjmení Firma / Divize Datum Podpis 
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1. Předmět a rozsah platnosti 
Tento technologický postup (dále jen TeP) určuje pracovní postupy pro provádění 
konstrukce (výplňové zdivo SILKA + MURFOR) na stavbě Bytový dům – Opava. 
Tento TeP je po schválení  objednatelem závazný pro provádění  všech  prací uvede-
ných v čl. 1.1.  na uvedené stavbě a všech prací s tím bezprostředně souvisejících. 
Tento TeP je po schválení objednatelem závazný pro všechny pracovníky zhotovitele 
a pro všechny pracovníky případných podzhotovitelů, kteří jsou se zhotovitelem v jakémkoliv 
smluvním vztahu na této zakázce. 
2. Dodavatel prací 
Dodavatelem prací ve smyslu tohoto TeP je Metrostav a.s.,Koželužská 2246,180 00 
Praha 8. 
3. Technické normy a předpisy 
Technické normy 
ČSN EN 1996-2 Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruo-
vání a provádění zdiva 
ČSN 73 1101  Navrhování zděných konstrukcí 
ČSN P ENV 1996-1-1 Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-1: Obec-
ná pravidla pro pozemní stavby – Pravidla pro vyztužené a ne-
vyztužené zděné konstrukce 
ČSN P ENV 1996-1-2 Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-2: Obecná pra-
vidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru 
ČSN P ENV 1996-1-3 Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-3: Obecná pra-
vidla pro pozemní stavby – Podrobná pravidla při bočním zatí-
žení 
ČSN P ENV 1996-3 Navrhování zděných konstrukcí – Část 3: Zjednodušené metody 




4. Popis konstrukce 
Konstrukce stěny bude provedená jako zděná stěna z cihel SILKA S 12 - 1800 na ce-
mentovou maltu. Stěna bude vyztužená v každé ložné spáře po celé délce spáry prvkem 
MURFOR RND/Z. Minimální pevnost zdiva je P15 na maltu minimálně M10. 
5. Materiál 
5.1 Zdivo 
Dodavetel:  Stavebniny Janík 
   Ing. Gerhard Kubný 
   Tel.:553 793 216  
   Bílovecká 24  
Opava, 74601 
























S 12 - 1800 
315,68 16 4,5 5 556 1 420,56 57 106 
Tab. 9: Zdivo - Silka + Murfor 
 
5.2 Výztuž  
Dodavatel: Ing. Jiří Kotača – Želex 
  Blatnice pod Svatým Antonínkem 843 
  696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem 












Murfor RND/Z 1 138,5 13 1 
Tab. 10: Murfor 
 Délka kotvy [m] Počet [Ks] 
Stěnová spona 0,3 204 
Tab. 11: Stěnová spona - Silka + Murfor 
6. Doprava 
6.2 Primární 
Zdící materiál a malta (MC) budou dopraveny na staveniště valníkem 
s hydraulickou rukou Tatra T810. 
6.1 Sekundární 
Pro přepravu zdícího materiálu Porotherm na pracoviště bude využit samostavitelný 
věžový jeřáb Liebherr 250 EC-B 12 Litronic. 
7. Skladování 
Palety o rozměru 1180 x 1000 mm se zdícím materiálem budou skladovány na stave-
ništi na zpevněné odvodněné ploše dle ZS na podkladní desce celoplošně obalené fólií a ne-
budou se skládat na sebe. Malty budou skladovány v suchu na dřevěném roštu v uzamykatel-
né stavební buňce k tomu určené do max. výšky 1,5 m. Nesmí dojít ke kontaktu pytle s vodou. 
Skladovatelnost je nejméně 6 měsíců.  
Výztuž MURFOR se bude skladovat na staveništi na odvodněné ploše, podepřené na 
koncích a uprostřed dřevěnými trámky. 
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8. Převzetí pracoviště 
Pracoviště předává stavbyvedoucí vedoucímu čety pro zdění ve stanoveném termínu 
dle časového plánu. Předávání se zúčastní technický dozor investora. Pracoviště bude předáno 
po provedení hrubé podlahy suterénu a po osazení sloupu suterénu. Musí být zkontrolována a 
dodržena správnost a rovinnost provedení jak vodorovných tak svislých konstrukcí a musí být 
dodržena maximální dovolená odchylka. Stavební plocha musí být uklizená a zbavená všech 
hrubých nečistot. Otvory a prostupy musí být zakryty dřevěnými deskami a označeny. O pře-
vzetí se sepíše protokol a bude proveden zápis do stavebního deníku. Součástí předání stave-
niště je odevzdání kompletní dokumentace pro provádění svislých nosných konstrukcí. 
9. Pracovní podmínky  
Přístupová cesta k pracovišti je z přiléhající komunikace a je dostatečně velká pro 
vjezd všech stavebních vozidel. Je zpevněna betonovými dopravními panely a vyznačena v 
dokumentaci ZS. Pro technologickou etapu provádění svislých konstrukcí musí být zajištěn 
přívod vody pro provozní a hygienické účely. Všichni pracovníci musí být seznámeni s prací, 
kterou budou provádět a musí mít dostatečnou kvalifikaci. Všichni pracovníci, kteří mají pří-
stup na staveniště, musí být poučeni o BOZP a musí používat ochranné pracovní pomůcky. 
10. Stroje a pomůcky 
10.1 Stroje 
• Věžový jeřáb Liebherr 250 EC-B 12 Litronic 
• 6x6 VALNÍK S RUKOU TATRA T810-1R1R26/351 
10.2 Pomůcky 
Míchadlo Narex EGM 10-E3, hliníkové pojízdné lešení typ 4304, kolečko, nivelační 
stroj, hadicová vodováha, samonivelační laser, pásmo, skládací metr, zednické kladívko, gu-
mová palička, lžíce, naběrák, olovnice, vodováha, zednická šňůra, kbelíky na maltu, vázací 
kleště, kladivo, ocelová špachtle, nůžky na plech, uhlová bruska Narex. 
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11. Pracovní postup 
11.1 Vyměření budoucích svislých konstrukcí 
Na stávající desku za pomoci pásma a metru rozměříme a zakreslíme křídou nebo ji-
ným dobře viditelným zvýrazňovačem hrany budoucích zdí a otvorů ve zdivu. 
11.2 Vyzdění první vrstvy (založení) 
Podklad pro zdění neboli povrch podkladního betonu nejprve očistíme od nečistot a 
poté začneme osazovat maltu tloušťky 12 mm. Po vnější straně zdiva vedeme zednickou 
šňůrku, kterou spojíme přilehlé ŽB sloupy. Maltu na ložnou spáru nanášíme ve stejné šířce 
jako je šířka tvárnice. 
Souvisle tak podél šňůrky pokládáme do čerstvé malty cihlu po cihle těsně vedle sebe 
na spoj pero-drážka bez maltování styčných spár. Polohu cihel upravujeme gumovou paličkou 
podle vodováhy a latě. 
11.3 Zdění první výšky 
První výška zdění je do 1,5 m, což je 6 vrstev. Postupujeme stále podle zednické šňůr-
ky a tvoříme spáry o tloušťce 12 mm. Do každé ložné spáry vkládáme do malty výztuž Mur-
for a pokračujeme ve zdění dál (obr. 1). Pásy výztuže MURFOR jsou dlouhé 3,05 m. Z toho 
nám vyplývá nutnost přeplátování jednotlivých pásu. Přeplátování se provádí s přesahem min. 
250 mm (obr. 2). 
Pro spojení stěny s ŽB sloupy se vkládá do každé druhé vrstvy plochá stěnová kotva, 
která se ke sloupu připevní přistřelením. K těmto kotvám se pomocí vázacího drátu připevní 




Obr. 1:Instalace MURFOR [9] 
 
 
Obr. 2:Přeplátování konců [9] 
 
11.4 Zdění druhé výšky 
Druhá výška zdění je do 3,05 m. Po vyzdění 1,5 m vysoké první vrstvy použijeme po-
jízdné lešení, které podle originálního montážního návodu pracovníci smontují do výšky 1,5 
m. Lešení bude posouváno podél zdi. Na jednom lešení se budou pohybovat 2 zedníci. Postup 
zdění je stále stejný. A takto zdíme do výšky 3,05 m.  
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12. Jakost a kontrola 
Pro vstupní, mezioperační a výstupní kontrolu svislých nosných konstrukcí platí 
požadavky, které jsou dány normami, předpisy a projektovou dokumentací. 
12.1 Vstupní 
1) Přejímka pracoviště 
2) Kontrola provedení předchozí technologické etapy 
3) Atesty zdících materiálů 
4) Kontrola skladování materiálu 
5) Kontrola dodržení podmínek pro zdění a montáž 
12.2 Mezioperační 
6) Kontrola vytyčení zdí 
7) Kontrola založení první vrstvy 
8) Kontrola vazby zdiva 
9) Kontrola provedení spár zdiva 
10) Kontrola dodržení rozměrů, svislosti a rovinnosti zdiva 
11) Vyplnění spár maltou 
12.3 Výstupní 
12) Kontrola geometrie vyzdění 
13) Kontrola vazeb 
14) Kontrola geometrie celku dle PD 
Podrobně viz. KZP svislých nosných konstrukcí. 
13. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a 
ochrana životního prostředí 
Všechny práce budou prováděny dle technologického předpisu.  
Práce musí být prováděny v souladu s relevantní legislativou týkající se bezpeč-
nosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí. 
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13.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: 
Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: 
 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zvláště §§101 – 108 
 Zákon č. 309/2006 Sb. 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.  
 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. 
 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 
 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. 
 Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. 
 
Pro prováděné práce je zpracována Identifikace a vyhodnocení rizik s uvedením pří-
slušných bezpečnostních opatření ke každému riziku za účelem jeho odstranění, eliminace či 
jeho snížení na přijatelnou úroveň. Soupis identifikace a vyhodnocení rizik je přílohou 
technologického předpisu. 
Při daných pracích budou zaměstnanci používat OOPP dle pokynů sepsaných 
v „Identifikaci a hodnocení rizik“, dle směrnice Rady evropských společenství č. 89/391/EEC 
vypracovaných firmou Metrostav a.s., pro danou stavbu. 
Betonářské práce: 
 Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány 
tak, aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním 
 Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém stadiu 
montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí 
 Při jeho montáži, demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumen-
tací výrobce a s ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob 
 Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, zejména 
podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny.  
 předání a převzetí hotové konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba 
pověřená zhotovitelem k řízení betonářských prací písemný záznam 




 Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu 
betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány 
 Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby ne-
byly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci 
 
V případě nepříznivých klimatických podmínek (námraza, sníh, špatná viditel-
nost atd.) se práce stavebních mechanizací nepřipouštějí. 
 
Všichni zaměstnanci provádějící práce dle uvedeného TP se budou dále řídit Doprav-
ně provozním řádem stavby (příjezdy na stavbu, doprava po stavbě, povolené rychlosti, par-
kování, tankování apod.). 
13.2 Požární ochrana 
Pro oblast požární ochrany: 
 Zákon č. 133/1985 Sb. 
 Vyhláška č. 246/2001 Sb. 
 Vyhláška č. 87/2000 Sb. 
 
Ve znění pozdějších změn a dodatků citované legislativy a navazujících právních no-
rem. 
Vztahuje-li se k provádění činnosti relevantní platná ČSN zahrnutá do pracovních 
standardů společnosti, budou se zaměstnanci při provádění prací danou ČSN řídit. 
Zaměstnanci jsou povinni si při práci počínat tak, aby nezavdali příčinu ke vzniku 
požáru, neohrozili život a zdraví osob, zvířat a majetek (neprovádět rizikové práce v mís-
tech, kde hrozí zvýšené riziko vzniku požáru). 
Na viditelných místech vyvěsit požární poplachovou směrnici, dodržovat její usta-
novení. Mít na stavebním díle provozuschopné věcné prostředky požární ochrany (PHP) 
ke zdolávání požárů. 
13.3 Ochrana životního prostředí 
Pro oblast ochrany životního prostředí:  
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 Zákon č. 17/1992 Sb. 
 Zákon č. 254/2001 Sb. 
 Zákon č. 274/2001 Sb. 
 Zákon č. 86/2002 Sb.  
 Zákon č. 114/1992 Sb. 
 Zákon č. 334/1992 Sb. 
 Zákon č. 185/2001 Sb. 
 Zákon č. 477/2001 Sb. 
 Zákon č. 356/2003 Sb. 
 Zákon č. 59/2006 Sb.  
 Zákon č. 76/2002 Sb.  
  
Ve znění pozdějších změn a dodatků citované legislativy a navazujících právních norem. 
Dále je na každé dílo zpracován Registr rizik EMS s uvedením příslušných opatření ke 
každému riziku za účelem jeho odstranění, eliminace či jeho snížení na přijatelnou úroveň. 
Vztahuje-li se k prováděné činnosti relevantní platná ČSN zahrnutá do pracovních stan-
dardů společnosti, budou se zaměstnanci při provádění prací danou ČSN řídit. 
Za vrcholové řízení oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a 











14. Záznam o seznámení pracovníků s obsahem 
Níže uvedení pracovníci byli seznámeni s tímto technologickým postupem 
Jméno a Příjmení Firma / Divize Datum Podpis 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    




















3.5 ČASOVÉ PLÁNOVÁNÍ 
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3.6 ČASOVÉ PLÁNOVÁNÍ 
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3.7  ČASOVÉ PLÁNOVÁNÍ 
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3.9  POLOŽKOVÝ ROZPOČET 
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3.10  POLOŽKOVÝ ROZPOČET 















Název stavby: BYTOVÝ DŮM 
Místo stavby: Opava, Na vyhlídce 12 
Vypracoval: Bc. Adam Řeháček  











































































3.10 POLOŽKOVÝ ROZPOČET 















Název stavby: BYTOVÝ DŮM 
Místo stavby: Opava, Na vyhlídce 12 
Vypracoval: Bc. Adam Řeháček  












































































3.11 POLOŽKOVÝ ROZPOČET 
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4. POROVNÁNÍ TECHNOLOGII VÝPLŇOVÉHO ZDIVA 
K porovnání variant výplňového zdiva byly zvoleny tři metody. A to zdivo tvořené 
vyzděním z tvárnic ztraceného bednění se svislou výztuží a následným vyplněním betonové 
směsi, zdivo vyzděné vápenopískovými tvárnicemi Silka s podélnou výztuží vkládanou 
do ložných spár Murfor a zdivo tvořené monolitickou železobetonovou konstrukcí.  
Jedná se o výplňové zdivo spodní skeletové stavby. Tvořené celkem sedmnácti jednot-
livými stěnami. Z toho osmi stěnami délky 6,500 m, čtyřmi stěnami délky 6,000 m a pěti stě-
nami délky 5,500 m se shodnou výškou stěn 3,050 m.  Zdivo se nachází v podzemních gará-
žích bytového domů. 
K jednotlivým variantám jsou zhotovené rozpočty a časové harmonogramy, podle kte-
rých jsou tyto varianty porovnávané.  
4.1 Popis konstrukčních variant 
4.1.2 Železobetonová monolitická stěna 
Konstrukce stěn bude provedena jako ŽB monolitická konstrukce z betonu C30/37 XF1. Stě-
ny budou vyztuženy svislou žebírkovou výztuží B500B (10 505(R)) Ø 12 mm v osové vzdá-
lenosti 170 mm a podélnou výztuží taktéž z žebírkové výztuže B500B Ø 12 mm ve vzdále-
nosti 300 mm u vnějšího a vnitřního povrchu. Každá stěna je se sloupy propojená pevně pro-
střednictvím šesti ocelových kotev připevněných k sloupům. Tloušťka konstrukce je kon-
stantní 150 mm. 
4.1.3 Stěna tvořená tvárnicemi ztraceného bednění 
Konstrukce stěn bude provedená jako zděná stěna z tvárnic ztraceného bednění BEST 40 na 
cementovou maltu. Stěny bude vyztužené svislou betonářskou výztuží B500B Ø 20 mm 
v osové vzdálenosti 500 mm. Zálivka tvárnic bude zhotovena z betonu C 25/30 XF1. 
Stěny budou se sloupy spojené pomocí plochých stěnových kotev. Tyto kotvy budou v každé 
druhé ložné spáře. 
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4.1.4 Stěna tvořena tvárnicemi Silka s vodorovnou výztuži Murfor 
Konstrukce stěn bude provedená jako zděná stěna z tvárnic SILKA S 12 - 1800 na 
cementovou maltu. Stěna bude vyztužená v každé ložné spáře po celé délce spáry prvkem 
MURFOR RND/Z. Stěny jsou spojené se sloupy pomocí plochých stěnových kotev. Výztuž 
Murfor je k těmto kotvám vázaná vázacím drátem. Tyto kotvy jsou v každé druhé ložné spáře. 
4.2 Porovnání dle finanční náročnosti 
Finanční rozpočty variant byly zpracované v programu BUILDPowerS. 
Jako finančně nejvýhodnější se jeví varianta, kdy výplňové zdivo bude tvořeno mono-
litickou železobetonovou konstrukcí. Tato varianta byla pomocí položkového rozpočtu stano-
vená na 662 260,00 Kč s DPH (viz. Finanční rozpočet - ŽB monolitická stěna) 
Druhou nejvýhodnější variantou jsou stěny tvořené ztraceným bedněním BEST 40, 
která byla vypočítána na 729 568,00 Kč s DPH. 
Nejvíce finančně náročnou variantou jsou stěny tvořené tvárnicemi Silka 
s vodorovnou výztuží Murfor. Tato varianta je navíc zatížena povrchovou úpravou, která je 
v případě tvárnic Silka doporučená na rozdíl od předchozích dvou variant, u kterých není po-
vrchová úprava nutná. Výsledná částka dle položkového rozpočtu s povrchovou úpravou je 




Graf 1: Srovnání variant výplňového zdiva spodní skeletové stavby dle ekonomické náročnosti 
 
4.3 Porovnání dle časové náročnosti 
Pro vytvoření časového harmonogramu byl použit program Microsoft Project 2013. 
Při tvorbě časového plánu se počítalo s touto sestavou: 
 1 x THP pracovník 
 2 x strojník 
 5 x stavební dělník 
 2 x ponorný vibrátor 
 1 x autočerpadlo Schwing FBP 21 
 1 x věžový jeřáb Liebherr 250 EC-B 12 Litronic 
 1 x strojní omítačka PFT G 4 XL 
Dále bylo počítáno s osmi hodinovou pracovní dobou od 7:00 do 16:00 hod, 
s hodinovou přestávkou od 11:00 do 12:00 hod. Pracovní týden trvá od pondělí do pátku. 
Varianta provádění výplňových zdí pomocí ztraceného bednění vychází dle časového 
plánování jako nejvýhodnější. Kompletní konstrukce zdí potrvá 10 dnů.  
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Další varianta výplňového zdiva z hlediska časové náročnosti je zdivo tvořené tvárni-
cemi Silka s vodorovnou výztuží Murfor. Tato varianta s povrchovou úpravou, která je pro 
tuto metodu vhodná, bude trvat 26,13 dnů. Bez povrchové úpravy realizace této konstrukce 
potrvá 9,13 dnů. 
Jako nejpomalejší metoda konstrukce výplňového zdiva skeletové stavby mezi vybra-
nými variantami vychází konstrukce stěn z monolitického železobetonu. Tuto variantu výraz-
ně prodlužuje zřízení a odstranění bednění a vytvrdnutí betonu před odstraněním bednění. 
Konstrukce takovýchto stěn bude trvat 38,06 dnů. 
 
Graf 2: Srovnání variant výplňového zdiva spodní skeletové stavby dle časové náročnosti 
4.4 Celkové srovnání 
V následující tabulce jsou jednotlivé varianty obodované dle výsledků z porovnání dle 
ekonomické a časové náročnosti. Max. množství bodů jsou 3 a min. 1 bod. 
 
Varianta Ekonomická náročnost Časová náročnost Celkem bodů 
ŽB monolitická stěna 3 1 4 
Best - ztracené bednění 2 3 5 
Silka + Murfor 1 2 3 
Silka + Murfor - bez povrch. 
Úpravy 
1 3 4 




Z celkového srovnání vychází, že nejvýhodnější variantou pro výplňové zdivo spodní 
skeletové stavby v porovnání se třemi vybranýma variantami, je zdivo ze ztraceného bednění 
BEST 40. Za touto variantou se umístila varianta konstrukce stěny tvořené z monolitického 
železobetonu.  
Jako nejméně nejvýhodnější variantou je pak výplňové zdivo z tvárnic Silka 
s vloženou podélnou výztuží Murfor. Tato varianta je zatížena jak z ekonomického hlediska, 
tak z časového hlediska, povrchovou úpravou, která je k této variantě doporučovaná. Zbylé 
dvě varianty můžou být bez povrchové úpravy. 
 




Ve své diplomové práci jsem se zabýval vytvořením projektové dokumentace pro rea-
lizaci bytového domu a dokumentaci k zařízení staveniště.  
Bytový dům je navržen jako novostavba s dvěma nadzemními podlažími a s jedním 
podzemním podlažím. Obě nadzemní podlaží slouží jako bytové prostory. V celém objektu 
se nachází dvanáct bytů z toho osm bytů v 1.NP a čtyři v 2.NP. Podzemní podlaží bude slou-
žit jako garáž. Objekt je řešen jako prefabrikovaná skeletová konstrukce se zděným výplňo-
vým zdivem. Zastřešení je řešeno plochou střechou. 
Cílem mé práce bylo navrhnout a porovnat technologie výplňového zdiva spodní ske-
letové stavby. K jednotlivým variantám byly vyhotoveny technologické postupy, položkový 
rozpočet a časový harmonogram. 
Byly navržené tři varianty výplňového zdiva a to výplňové zdivo tvořené monolitic-
kou železobetonovou konstrukcí, zdivo ze ztraceného bednění se svislou výztuží a zdivo zdě-
né z vápenopískových tvárnic Silka s podélnou výztuží Murfor vkládanou do ložných spár. 
Tyto varianty byly srovnávány podle ekonomické a časové náročnosti. 
Ve srovnání ekonomické náročnosti dopadla nejlépe varianta stěny vytvořené monoli-
tickou železobetonovou konstrukcí, která dle položkového rozpočtu vyšla na 662 600,00 Kč s 
DPH. Nejhůře dopadla konstrukce z tvárnic Silka s podélnou vyztuží Murfor s cenou 
875 301,00 Kč s DPH. Tato varianta je však zatížená povrchovou úpravou, která je u této 
konstrukce doporučována, na rozdíl od zbylých dvou variant kde není povrchová úprava ne-
zbytná. Po odečtení povrchové úpravy je i tak tahle varianta nejdražší. 
Při srovnání variant podle časové náročnosti vyšla nejlépe varianta konstrukce tvořená 
ztraceným bedněním. Montáž této varianty zabere 10 dní. Nejhůře dopadla varianta 
s železobetonovou stěnou, která potrvá 38,06 dní. Tuto variantu výrazně prodlužuje zřízení a 
odstranění bednění a vytvrdnutí betonu do požadované pevnosti před odstraněním bednění. 
Z posuzovaných variant vyšla jako nejvhodnější varianta tvořená ztraceným bedně-
ním, následovaná variantou z železobetonové stěny. 
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